

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

01 de diciembre del 2021
DVM-A-DIE-SL-0068-2021
Página 1 de 2

Junta Administrativa
Liceo Rural de USEKLA, código 5294
Talamanca, Limón

Asunto: Prórroga en autorización para proceso de contratación de obra.

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la Resolución número 1781-MEP-2020, de las once horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Despacho de la señora Ministra de Educación Pública, mediante la cual designa a la Dirección de Infraestructura Educativa, como el órgano encargado de autorizar los procesos de contratación directa concursada, para el mantenimiento y construcción de infraestructura educativa; en atención a la solicitud realizada por ustedes, según consta en artículo n°5, del acta de sesión extraordinaria n° 0036-2021, celebrada a las 09:00 horas del día 16 de noviembre del 2021, su agenda y del expediente administrativo instaurado al efecto, la Dirección de Infraestructura Educativa dispone: Modificar la autorización para dar inicio al proceso de contratación directa concursada, contenida en el oficio DIEE-DC-A-0009-2020 de fecha 22 de enero del 2020 y su modificación en cuanto la ampliación del plazo para adjudicar emitida por la Dirección de la DIE mediante oficio DVM-A-DIE-AUT-0004-2020 de fecha 21 de octubre del 2020, para construcción de Obra Prototipo: 6 aulas académicas agrupadas prototipo DIEE 2016 de 72 m2, 1 aula académica aislada prototipo DIEE 2016 de 72 m2, 2 baterías sanitarias tipo 3 de 72 m2, 1 administración tipo DIEE 2016 de 84 m2, 1 comedor tipo DIEE 2014 de 144 m2, 1 caseta de seguridad DIEE 2016 de 31 m2, 1 casa del maestro DIEE 2016 de 56 m2, 166.25 m2 paso cubierto DIEE 2015. Obra Complementaria: 271.90 m2 cancha techada, 104 m2 casa cultural "ju", 19.90 m2 cuarto de bombas, 3802.02 m3 movimiento de tierras, 251.45 m muro tipo 1, 77.70 m muro tipo 2, 182.50 m muro tipo 3, 43.10 m muro tipo 4, 251.45 m baranda, 1170.20 m2 de techos, 122.85 m2 gradas y salida de emergencia, 383.97 m de cerramiento perimetral e instalaciones electromecánicas; en dicho centro educativo, ampliándose en cuatro meses más, a partir de su notificación, el plazo para adjudicar, esto por cuanto las labores técnicas de solicitud, revisión y aclaración de subsanes se extendió, lo cual generó imposibilidad para brindar la continuidad necesaria. En lo demás se mantienen incólumes las condiciones de la autorización precedente.

El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberán ser autorizadas previamente y por escrito a través de esta Dirección. Es todo.

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

01 de diciembre del 2021
DVM-A-DIE-SL-0068-2021
Página 2 de 2

Atentamente,

**Catalina Salas Hernández
Directora DIE**

Cc:
Ing. Carlos Villalobos A, Coordinador-Staff Legal DIE
Expediente de Contratación Administrativa
CSH/Schr.