

*Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.*

22 de diciembre de 2021  
**DVM-A-DIE-AUT-0079-2021**  
Página 1 de 2

**Señores**  
**Junta de Educación Escuela La Cabaña, código 3925**  
**Guatuso, Alajuela**

Asunto: Prórroga en autorización para obra nueva con profesional externo en la Escuela La Cabaña, código 3925.

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la Resolución número 1781-MEP-2020, de las once horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil veinte, del Despacho de la señora Ministra de Educación Pública, oficio DVM-A-DIEE-934-2019, del 26 de junio del presente año, en atención a la solicitud realizada por ustedes, según consta en el acta de sesión extraordinaria N° 513-2021 de la Junta, celebrada a las dieciséis horas del veintiuno de diciembre del 2021, y del expediente administrativo instaurado al efecto, se dispone:

Modificar la autorización para dar inicio al proceso de contratación directa concursada, contenida en el oficio DVM-A-DIE-AUT-0009-2020, de fecha 05 de noviembre del 2020, prorrogando el plazo para adjudicar por cuanto no habían podido continuar con el proyecto debido a que es una escuela multigrado y se les había ordenado que no continuaran con el proceso por motivo de que iba a realizar una investigación; siendo que mediante documento # DREZNN-0095-2021 con fecha del 28 de julio del 2021, la Directora Regional Lisbeth Arce Wong, les dio la aprobación de continuar con el proceso de trámite de construcción, fecha para la cual la autorización referida se encontraba vencida. Se prórroga por cuatro meses más la autorización para la construcción de obra nueva prototipo: 1 aula aislada de 72m2, 1 aula adosada, 1 comedor de 72m2, 1 batería sanitaria de 72m2. y 50 m de pasos cubiertos, descripción de obras complementarias: reparación de bodega, malla perimetral, sistema séptico, obras exteriores, e interconexión a sistemas existentes, en la Escuela La Cabaña, código 3925, Guatuso, Alajuela.

En lo demás se mantienen incólumes las condiciones de la autorización original.

*Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.*

22 de diciembre de 2021

**DVM-A-DIE-AUT-0079-2021**

Página 2 de 2

El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberá ser autorizado previamente y por escrito por esta Dirección. ES TODO.

Cordialmente,

**Catalina Salas Hernández**  
**Directora DIE**

Cc:  
Ing. Carlos Villalobos A, Coordinador-Staff Legal-DIE.  
Ing. María Fernanda Santana Corrales, Jefe DDO.  
Csh/schr.