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CONDICIONES GENERALES DEL CARTEL DE CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE OBRA Y 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 

CORRESPONDIENTES A LAS FASES DE ELABORACIÓN DE PLANOS Y 

DOCUMENTOS Y DE CONTROL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de este concurso consiste en la elaboración de los servicios 

profesionales de Consultoría indicados en las condiciones particulares del cartel, 

para llevar a cabo la construcción de obra y mantenimiento de infraestructura que 

cumpla con las especificaciones necesarias para desarrollar actividades educativas. 

Toda información referente al presente proceso deberá ser verificada por el oferente 

y los profesionales que intervienen en el proyecto en el lugar donde se realizarán 

las obras. Esta contratación directa se promueve con recursos propios de la Junta 

de Educación o Administrativa de la institución educativa contratante, que para 

todos los efectos del presente cartel se denominará indistintamente como la Junta. 

Las oficinas del Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura 

y Equipamiento Educativo (DIEE) será, para todos los efectos, sede de la presente 

contratación, ubicado en el Edificio Adolcri, tercer piso, Calle 1 y Avenidas 1 y 3, 

San José, Costa Rica, contiguo al Edificio Antiguo de la Embajada de los Estados 

Unidos de América o el lugar que la Administración determine en la respectiva 

invitación. El ente que contrata y adjudica es la Junta. La DIEE actuará como asesor 

legal y técnico de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Decreto Ejecutivo número 

38170 del 30 de marzo del 2014 denominado “Organización administrativa de la 

oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública”. Cualquier notificación o 

aclaración deberá identificarse con el nombre de la Junta contratante y la 

contratación que se trate y deberá ser entregada en las oficinas del Departamento 

de Contrataciones de la DIEE o al correo electrónico 

contratacionesdiee@mep.go.cr. Mediante documento firmado digitalmente. 

Este cartel de licitación está conformado por las presentes condiciones generales, 

condiciones particulares y términos de referencia. 

MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL CARTEL 

Toda solicitud de aclaración al cartel y documentos incorporados a la presente 

contratación, deberán realizarse formalmente por escrito ante el Departamento de 

Contrataciones de la DIEE o al correo electrónico contratacionesdiee@mep.go.cr 

mediante documento firmado digitalmente, dentro del primer tercio del plazo 
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establecido para recibir ofertas. Para su debido trámite y procedimiento se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

DE LOS OFERENTES 

Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas, actuando directamente a 

nombre propio, o por medio de un representante debidamente autorizado o 

apoderado. Serán excluidos de esta contratación aquellos oferentes que se 

encuentren en las siguientes situaciones: 

 Los que ofrezcan un plazo de ejecución de los servicios profesionales superior 

al indicado en la presente contratación. 

 Los que se encuentren intervenidos o en estado de administración y 

reorganización con interdicción judicial. 

 Los que hayan incurrido en las causales estipuladas en los artículos 99 y 100 de 

la Ley de Contratación Administrativa y hayan sido sancionados según lo 

estipulado en el capítulo décimo de la Ley de Contratación Administrativa y 

catorce de su Reglamento. 

 Las personas físicas o jurídicas que se encuentren incluidas en las causales de 

prohibición para contratar con la Administración Pública. 

Tratándose de personas jurídicas, ya sea que actúen directamente o en 

representación, deberán indicar en su oferta el número de cédula jurídica de la 

sociedad. Si alguna persona jurídica participa por medio de un representante, éste 

deberá comprobar que cuenta con poder suficiente para comprometerse en nombre 

de la persona que representa, mediante documento idóneo. Las personas jurídicas 

deben aportar certificación de personería jurídica, capital social, número de 

acciones que lo componen, nómina de socios tenedores de las acciones, con un 

periodo de validez no mayor a los seis meses. Cualquier modificación deberá ser 

comunicada inmediatamente al Departamento de Contrataciones. Las 

certificaciones deberán ser expedidas por el Registro Nacional, notario o contador 

público autorizado. 

Los oferentes deberán encontrarse incorporados y habilitados para el ejercicio 

profesional y además deberán estar al día en sus obligaciones con el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), para cuya 

confirmación deberán presentar la certificación vigente emitida por dicho ente 

Colegiado. 
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En caso de que el objeto de la contratación establecido en las condiciones 

particulares del cartel, consista en los servicios de Consultoría para el desarrollo 

total de la infraestructura del centro educativo, en el que, de acuerdo a la normativa 

vigente del CFIA, se requiera necesariamente la participación de profesionales 

responsables en ingeniería civil, ingeniería en construcción o arquitectos, o bien, en 

caso de que el objeto consista en los servicios de Consultoría para llevar a cabo 

uno o varios sistemas, obras externas o complementarias a edificaciones, unidades 

de obra, elementos o cualquier otro que por sus características técnicas y 

constructivas, y de acuerdo a la normativa atinente, requiera solo la participación de 

uno o varios de estos profesionales; quien se presente como oferente deberá estar 

facultado para ejercer sus labores en alguna de ellas, sea que se trate de una 

persona física o de una persona jurídica; para ello el oferente deberá estar inscrito 

ante el CFIA y contar con al menos 5 años de incorporación a la fecha establecida 

para realizar el acto de apertura de ofertas. 

De consistir el objeto de la contratación en los servicios de Consultoría para el 

desarrollo de uno o varios sistemas, obras externas o complementarias a 

edificaciones, unidades de obra, elementos o cualquier otro que por sus 

características técnicas y constructivas, y de acuerdo a la normativa atinente, 

requiera la participación de un profesional responsable de rama distinta a las de 

ingeniería civil, ingeniería en construcción o arquitectura; quien se presente como 

oferente debe ser una persona física o jurídica, que esté debidamente facultado 

para ejercer las labores requeridas en las condiciones particulares del cartel. Para 

cumplir con lo anterior, el oferente deberá estar inscrito en el CFIA y contar con al 

menos 5 años de incorporación en dicho Colegio a la fecha establecida para realizar 

el acto de apertura de ofertas. 

DEL EQUIPO DE PROFESIONALES MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Si de acuerdo a las necesidades establecidas en el objeto contractual, se requiere 

la participación de profesionales en varias ramas como parte del equipo de trabajo, 

se deberá presentar, de cada uno, la respectiva certificación vigente emitida por el 

CFIA, en la que se constate que cuentan con 5 años de incorporación y que están 

habilitados para el ejercicio profesional, además de estar al día en sus obligaciones 

con dicho Colegio. 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

En original. 

En idioma español. 
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Se deberán cancelar los timbres de veinte colones de la Asociación de la Ciudad de 

las Niñas y doscientos colones del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas de Costa Rica. 

Correo electrónico para atender notificaciones, siendo éste requisito indispensable 

de comunicación formal en la presente contratación. Este lugar deberá estar 

habilitado las veinticuatro horas del día durante toda la semana. 

En sobre cerrado en el Departamento de Contrataciones, antes de la fecha y hora 

fijadas en la invitación respectiva para la apertura, identificando la Junta contratante 

y la contratación que se trate. 

Las ofertas ilegibles, que contengan omisiones, alteraciones, borrones, tachaduras 

o cualquier otra clase de irregularidad, serán desechadas a criterio exclusivo de la 

Junta. Para evitar borrones o entrerrenglonaduras, y para hacer adiciones, 

correcciones o bien suministrar datos omitidos, se deberá hacer uso indicando con 

claridad su objetivo, en fe de erratas, la cual deberá estar debidamente firmada por 

quien tiene facultad para hacerlo. 

Deberá ser suscrita por la persona legalmente autorizada para hacerlo, indicando 

clara e inequívocamente la condición en que actúa (condición personal, apoderado 

especial, etc.) 

Una vez entregada no podrá ser retirada. 

Con la presentación de la oferta el oferente declara que conoce, acepta y se somete 

a los procedimientos de esta contratación. 

Durante el proceso de contratación los oferentes no pondrán comunicarse con 

funcionarios del Departamento de Contrataciones o con miembros de la Junta, salvo 

los requerimientos de información propia del proceso, lo cual se hará formalmente 

y quedará constando en el expediente administrativo. Se excluirán del concurso los 

oferentes que incumplan con esta prohibición. 

VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

Como mínimo ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de apertura 

de las mismas. 

DECLARACIONES JURADAS 

Se deberán presentar las siguientes declaraciones juradas: 
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Estar al día en el pago de las obligaciones relativas al régimen de impuestos 

nacionales a que hace referencia el artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

Que no les alcanzan las prohibiciones establecidas en el artículo 22 de la Ley de 

Contratación Administrativa. 

Encontrarse al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS). El adjudicatario deberá presentar la certificación cuando se 

suscriba el documento contractual. 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

El oferente deberá acreditar su experiencia en trabajos similares al de la presente 

contratación, para lo cual serán considerados aquellos que se hayan realizado en 

los cinco años previos a la fecha establecida para el acto de apertura de ofertas. 

Para lo anterior el oferente deberá aportar lo siguiente: 

 Los contratos de Consultoría debidamente inscritos ante el CFIA y suscritos por 

el profesional responsable, ya sea que éste hubiera participado como persona 

física, o como representante de una empresa en caso de que ésta haya fungido 

como la contratista de los servicios profesionales; o bien la certificación del CFIA 

en la que conste la inscripción de todos los proyectos de Consultoría que se 

deseen acreditar. En cualquier caso, sea que quien suscribió un contrato como 

Consultor haya sido una persona física o una persona jurídica, la Administración 

acreditará la experiencia al oferente en la presente contratación siempre que éste 

haya sido el contratista. 

En el caso de presentar contratos, estos deben estar rubricados por el cliente o 

propietario contratante, o por su representante legal en caso de que éste haya 

sido una persona jurídica. 

La anterior documentación debe mostrar, entre otra información relevante con la 

que se identifique adecuadamente cada proyecto, la superficie de construcción 

(área), el sistema constructivo, el nombre del proyecto, el uso previsto de las 

obras, la fecha de inscripción del contrato ante el CFIA, así como los servicios de 

Consultoría contratados. 

 Los documentos de recepción satisfactoria de los servicios profesionales. Su 

información debe concordar con la de los respectivos contratos de Consultoría, o 

con la de la certificación o certificaciones del CFIA en las que se constate la 

inscripción de los proyectos que se deseen acreditar. Además deben estar 
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rubricados por el cliente o propietario contratante, o bien por el representante 

legal en caso de que éste haya sido una persona jurídica. 

La sumatoria de las áreas de los proyectos en los que el oferente brindó los servicios 

profesionales pertenecientes a la fase de elaboración de planos y documentos1, 

deberá ser al menos igual a la requerida en la presente contratación. No se 

considerarán para el cómputo proyectos individuales cuya área haya sido menor que 

la mitad de la requerida en esta contratación. 

La sumatoria de las áreas de los proyectos en los que el oferente brindó los servicios 

de inspección, esto en la fase de control de ejecución2, deberá ser al menos igual a 

la requerida en la presenta contratación. No se considerarán para el cómputo 

proyectos individuales cuya área haya sido menor que la mitad de la requerida en 

esta contratación. 

De acuerdo a lo anterior, para efectos de cumplir con ambas sumatorias, podrá 

acreditarse el área de un proyecto siempre que en el respectivo contrato, o bien en 

la certificación de proyectos en los que el oferente prestó servicios profesionales de 

Consultoría, conste que el oferente realizó las siguientes labores: 

a) Brindó al menos la totalidad de los servicios de la fase de elaboración de planos 

y documentos como los que se requieren en la presente contratación. Esta área 

de proyecto se considerará en la sumatoria para efectos de acreditar la 

experiencia adquirida específicamente en este tipo de servicios, 

b) Prestó alguno de los servicios de la fase de control de ejecución que de acuerdo 

a lo establecido en la normativa del CFIA contemplan la inspección, entre éstos 

la dirección técnica, la administración o el propio servicio de inspección. Esta 

área de proyecto se considerará en la sumatoria para efectos de acreditar la 

experiencia adquirida concretamente en este tipo de servicio, 

c) Tanto la totalidad de los servicios profesionales de la fase de elaboración de 

planos y documentos como los que se requieren en la presente contratación, 

como también alguno de la fase de control de ejecución que normativamente 

contempla la labor de inspección. En este caso el área de proyecto se 

considerará para efectos de acreditar la experiencia adquirida en los servicios 

prestados en ambas fases. 

                                                           
1 Para lo que atañe a la presente contratación y que de acuerdo a lo estipulado en la normativa del CFIA forma 

parte de dicha fase, dicha labor corresponde a la elaboración del anteproyecto, los planos de construcción, las 

especificaciones técnicas, el presupuesto detallado y la programación de obra. 
2 Para lo concerniente a la presente contratación y que de acuerdo a lo estipulado en la normativa del CFIA 

forma parte de dicha fase, las labores de inspección son parte de las que ejerce un consultor al prestar los 

servicios de Inspección propiamente, de Dirección Técnica y de Administración. 
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OFERTAS EN CONSORCIO 

En el respectivo acuerdo consorcial, se deberá definir claramente cuál miembro del 

consorcio será el profesional responsable de los servicios de Consultoría que se 

vayan a prestar en la fase de elaboración de planos y documentos y cuál en la de 

control de ejecución de obra; lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de cada 

consorciado de responder, solidariamente y como si fuesen una única contraparte, 

frente a la Administración, por todas las consecuencias derivadas de su 

participación y de la del consorcio en el presente procedimiento de contratación y 

en su ejecución. 

EXPERIENCIA DE OFERTAS PRESENTADAS EN CONSORCIO 

En virtud de la idoneidad y las obligaciones que se requieren para cada una de las 

fases de la Consultoría, se acreditará la experiencia correspondientemente según 

el rol de responsabilidad propuesto por el consorcio, de manera que al responsable 

de la primera fase, se le reconocerá solo la que haya adquirido prestando los 

servicios pertenecientes a ésta en contratos anteriores, por lo tanto no le podrá ser 

atribuida la que haya obtenido en tales labores la parte que se proponga para fungir 

como responsable del servicio de inspección. Del mismo modo, para acreditar la 

experiencia de quien se proponga como el responsable de la inspección en la fase 

de control de ejecución de la obra, se le reconocerá solamente la que haya obtenido 

brindando alguno de los servicios que normativamente contempla dicha labor de 

campo, como la dirección técnica, la administración o la inspección propiamente, 

por lo que no le podrá ser atribuida la que haya obtenido en dicha labor la parte que 

se proponga para fungir como responsable de la fase de elaboración de planos y 

documentos. 

OFERTAS CONJUNTAS 

Para efectos de esta contratación, los componentes de la prestación a la cual se 

obligarán los oferentes conjuntos, estarán definidos por las fases necesarias para 

llevar a cabo la presente Consultoría, siendo la primera la fase de elaboración de 

planos y documentos, y la segunda la fase de control de la ejecución, donde quien 

se proponga como encargado de la primera, será el responsable de elaborar la 

documentación correspondiente definida en los alcances del objeto contractual, así 

como los estudios preliminares y los estudios básicos requeridos para su adecuada 

confección; mientras que quien se proponga como encargado de la segunda será 

el responsable de brindar el servicio de inspección. 
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De acuerdo a lo anterior, los oferentes conjuntos deberán deslindar, con exactitud, 

el componente de la prestación a la cual se obligan dentro de la oferta global; de no 

hacerse esto, responderán solidariamente, ante la Administración, por todas las 

consecuencias de su participación en el procedimiento de contratación y en su 

ejecución. 

EXPERIENCIA DE OFERTAS CONJUNTAS 

Para acreditar la experiencia de quien se proponga como el responsable de la fase 

de elaboración de planos y documentos, le será reconocida solo la que haya 

adquirido prestando dichos servicios en contratos anteriores, por lo tanto no le podrá 

ser atribuida la que haya obtenido en tales labores la parte que se proponga para 

fungir como responsable del servicio de inspección. Del mismo modo, para acreditar 

la experiencia de quien se proponga como el responsable de la inspección en la 

fase de control de ejecución de la obra, se le reconocerá solamente la que haya 

obtenido brindando alguno de los servicios que normativamente contempla dicha 

labor de campo, como la dirección técnica, la administración o la inspección 

propiamente, por lo que no le podrá ser atribuida la que haya obtenido en dicha 

labor la parte que se proponga para fungir como responsable de la fase de 

elaboración de planos y documentos. 

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

TRABAJO 

El oferente deberá acreditar la experiencia de cada uno de los profesionales de su 

equipo en trabajos similares al de la presente contratación, para lo cual serán 

considerados aquellos en los que hayan participado en los cinco años previos al 

acto de apertura. 

Para lo anterior el oferente deberá aportar lo siguiente: 

 Los contratos de Consultoría en los que hayan participado los profesionales 

miembros del equipo de trabajo propuesto para la presente contratación, 

debidamente inscritos ante el CFIA, y en donde conste formalmente la 

participación de aquellos como responsables de haber ejecutado labores de su  

especialidad como las de la presente contratación; o bien la certificación del CFIA 

en la que conste la inscripción de todos los proyectos de Consultoría que se 

deseen acreditar, en donde necesariamente deberá desprenderse la 

participación de dichos profesionales. 

En el caso de presentar contratos, estos deben estar rubricados por el cliente o 
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propietario contratante, o por su representante legal en caso de que éste haya 

sido una persona jurídica. 

La anterior documentación debe mostrar, entre otra información relevante con la 

que se identifique adecuadamente cada proyecto, la superficie de construcción 

(área), el sistema constructivo, el nombre del proyecto, el uso previsto de las 

obras, la fecha de inscripción del contrato ante el CFIA, así como los servicios de 

Consultoría contratados. 

 Los documentos de recepción satisfactoria de las Consultorías llevadas a cabo. 

Su información deberá concordar con la de los respectivos contratos de 

Consultoría, o con la de la certificación o certificaciones del CFIA en las que 

conste la inscripción de los proyectos. Además deben estar rubricados por el 

cliente o propietario contratante, o bien por el representante legal en caso de que 

éste haya sido una persona jurídica. 

La sumatoria de las áreas de los proyectos en los que el profesional (miembro del 

equipo de trabajo propuesto para la presente contratación) brindó los servicios 

pertenecientes a la fase de elaboración de planos y documentos3, deberá ser al 

menos la requerida en la presenta contratación. No serán tomados en cuenta para 

el cómputo proyectos individuales cuya área haya sido menor que la mitad de la 

requerida en esta contratación. 

La sumatoria de las áreas de los proyectos en los que el profesional (miembro del 

equipo de trabajo propuesto para la presente contratación) brindó los servicios de 

inspección, esto en la fase de control de ejecución4, deberá ser al menos igual a la 

requerida en la presenta contratación. No se considerarán para el cómputo 

proyectos individuales cuya área haya sido menor que la mitad de la requerida en 

esta contratación. 

De acuerdo a lo anterior, para efectos del cumplimiento de ambas sumatorias por 

parte de cada uno de los profesionales propuestos como parte del equipo de trabajo, 

podrá acreditarse el área de un proyecto siempre que en el respectivo contrato, o 

bien en la certificación de proyectos emitida por el CFIA a nombre del profesional 

                                                           
3 Para lo que atañe a la presente contratación y que de acuerdo a lo estipulado en la normativa del CFIA forma 

parte de dicha fase, dicha labor corresponde a la elaboración del anteproyecto, los planos de construcción, las 

especificaciones técnicas, el presupuesto detallado y la programación de obra. 
4 Para lo concerniente a la presente contratación y que de acuerdo a lo estipulado en la normativa del CFIA 

forma parte de dicha fase, las labores de inspección son parte de las que ejerce un consultor al prestar los 

servicios de Inspección propiamente, de Dirección Técnica y de Administración. 
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Consultor, se constate que éste realizó las siguientes labores en la especialidad 

atinente a su profesión: 

a) Brindó al menos la totalidad de los servicios de la fase de elaboración de planos 

y documentos como los que se requieren en la presente contratación. Esta área 

de proyecto se considerará en la sumatoria para efectos de acreditar la 

experiencia adquirida específicamente en los servicios de esta fase, 

b) Prestó alguno de los servicios de la fase de control de ejecución que de acuerdo 

a lo establecido en la normativa del CFIA contemplan la inspección, entre éstos 

la dirección técnica, la administración o el propio servicio de inspección. Esta 

área de proyecto se considerará en la sumatoria para efectos de acreditar la 

experiencia adquirida concretamente en este tipo de servicio, 

c) Ejecutó tanto la totalidad de los servicios profesionales de la fase de elaboración 

de planos y documentos como los que se requieren en la presente contratación, 

como también alguno de la fase de control de ejecución que normativamente 

contempla la labor de inspección. En este caso el área de proyecto se 

considerará para efectos de acreditar la experiencia adquirida en los servicios 

prestados en ambas fases. 

VISITA AL SITIO 

Los interesados, previo a la presentación de las ofertas, podrán realizar una visita 

conjunta y guiada al sitio donde desarrollarán las obras. Lo anterior con la finalidad 

de determinar los alcances y particularidades del proyecto y para tener una mayor 

claridad de los trabajos específicos por realizar. 

La visita guiada se realizará una única vez, el día y la hora que se señalen en las 

condiciones particulares del cartel, caso contrario, cada potencial oferente deberá 

hacerla individualmente. En estas últimas también se indicará el punto de reunión 

en donde iniciará aquella. El recorrido no será dirigido necesariamente por un 

profesional de la DIEE, sino que podrá hacerlo algún miembro de Junta o algún 

funcionario administrativo del centro educativo; en cualquier caso, toda duda, 

consulta o inquietud por la que se requiera alguna aclaración, deberá ser tramitada 

formalmente dentro del plazo establecido en la normativa y en estas condiciones 

generales. Se entiende en todo caso que será responsabilidad de los profesionales, 

conocer los alcances de la contratación y las condiciones del sitio donde se 

realizarán las obras, independientemente de su asistencia a la visita guiada. En todo 

caso, si en las condiciones particulares de presente contratación no se estableciera 

una visita guiada, siempre será responsabilidad de oferente visitarlo.   
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FORMA DE PAGO 

Los pagos se harán en colones costarricenses. 

Durante la ejecución del presente contrato se reconocerán los honorarios 

establecidos en el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para 

Edificaciones (Decreto N° 18636-MOPT). Para estos efectos la Administración 

indicará, previamente en las condiciones particulares del cartel, la estimación del 

costo de la obra que se proyecta diseñar, siendo este monto la base a partir de la 

cual se establecerán los honorarios provisionales, mismos que servirán para 

reconocer los pagos parciales de las etapas anteriores a la finalización del 

presupuesto detallado de la obra, correspondientes aquellas a los estudios 

preliminares y al anteproyecto (servicios tarifados). Una vez concluida la elaboración 

del presupuesto detallado por parte del Consultor, a partir de los planos finales de 

construcción, las especificaciones técnicas y la programación de la obra (o en 

defecto de este último, según la Administración considere necesaria su contratación, 

el cronograma de flujo de desembolsos financieros de obra, documento cuyos 

alcances se definen en los términos de referencia del cartel y por cuya elaboración 

se reconocerán los honorarios descritos más adelante), se tomará aquel como base 

para el cálculo de los honorarios definitivos que se encuentran tarifados en la 

normativa, y por ende para ajustar cualquier diferencia que pudiera surgir con 

respecto a la estimación inicial de los honorarios provisionales. 

En las condiciones particulares de la presente contratación se definen los 

porcentajes por pagar por los servicios tarifados, los cuales determinará la 

Administración según correspondan al desarrollo de obra prototipo, remodelación y 

obras no prototipo y complementarias. 

En caso que la Administración determine contratar la elaboración de un cronograma 

de flujo de desembolsos financieros de obra, éste conforme se define en los 

términos de referencia y en sustitución del servicio tarifado de programación de obra 

(decisión que se advertirá expresamente en las condiciones particulares del cartel), 

se le reconocerá al consultor, posterior a la entrega de dicho producto y a su 

respectiva aprobación por parte de la Administración, un monto equivalente al pago 

de las horas profesionales que se indiquen en las condiciones particulares. Para 

tales efectos, el valor de la hora profesional que se considerará inicialmente, será el 

que se encuentre establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, al día de la apertura de ofertas, no obstante para efectos 

del pago, éste se hará con base en el valor vigente al día en que el consultor 

presente la respectiva factura a la Administración. 
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En el caso de los estudios básicos, por tratarse de servicios que de acuerdo a la 

normativa del CFIA no son tarifados y a que generalmente los realiza otro 

profesional especializado ajeno al Consultor (previo al desarrollo de un proyecto), 

sus alcances serán definidos para cada tipo de servicio por parte del contratista, 

evaluándose el grado de complejidad. El Consultor deberá coordinar, analizar e 

interpretar el estudio del especialista antes de incorporarlo al proyecto y de definir 

los honorarios respectivos. Para la aprobación de cada factura que vaya a presentar 

el Consultor para el cobro de estos servicios o productos, la Administración valorará 

la razonabilidad de éstos, para lo cual se basará en los precios y presupuestos de 

la Administración para el desarrollo de infraestructura educativa. Estos servicios 

profesionales, el Consultor, o los especialistas que éste contrate para su realización, 

los calculará de acuerdo a lo indicado en el Arancel de Servicios Profesionales de 

Consultoría para Edificaciones, con base en el sistema de reintegro de costos más 

una suma fija o porcentaje de esos costos, por lo que durante la ejecución del objeto, 

el contratista, conforme se establece en el artículo 3° inciso “C” de dicha normativa, 

deberá desglosarle a la Administración el detalle respectivo, esto para la valoración 

de la razonabilidad de precios antedicha, como requisito previo a su efectivo pago. 

En caso de que la Administración determine que el precio por los servicios es 

excesivo, rechazará el pago mediante resolución motivada y deberán ajustarse los 

mismos a los márgenes razonables preestablecidos. 

Aunque la Administración preverá dentro del monto para el pago de los servicios 

profesionales lo correspondiente a los estudios básicos, éstos no se considerarán 

para realizar pagos provisionales al Consultor, ello en razón de que por la naturaleza 

de esta modalidad de pago, se requiere necesariamente la culminación del servicio 

prestado, para así conocer con certeza su costo y los gastos incurridos. Para esta 

contratación, la Administración reconocerá al Consultor o empresa Consultora, una 

utilidad o beneficio del 15% de la suma de las partidas descritas en los sub-incisos 

a), b) y c), inciso C del artículo 3° del Arancel de Servicios Profesionales de 

Consultoría para Edificaciones. 

Por ser la modalidad de pago de los estudios básicos distinta a la de los servicios 

tarifados de la primera fase, deberán facturarse aparte de lo que corresponde a 

estos últimos, para lo cual el Consultor deberá presentar el respectivo desglose de 

acuerdo a lo establecido en el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría 

para Edificaciones. 

Los alcances de los estudios básicos que debe realizar el Consultor se encuentran 

definidos en los términos de referencia de la presente contratación. Lo anterior sin 

perjuicio de que por las particularidades de la obra sea necesario realizar alguna 
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modificación, lo cual, de previo a su ejecución, deberá ser requerido por el Consultor 

y aprobado por la Administración. 

Los honorarios correspondientes a la inspección se calcularán aplicando el arancel 

sobre el valor final del proyecto, para el cual se tomará en cuenta su variación 

producto de ampliaciones o disminuciones en las obras, así como lo relativo al 

aumento o disminución en los precios de éstas, generados por los reajustes de 

precios necesarios para mantener el equilibrio económico de dicho contrato. Se 

entienden incorporados a dicho arancel todos los costos por desplazamientos y 

viáticos asociados, en que tenga que incurrir el inspector en razón del control 

periódico del proceso de construcción del proyecto al cual está obligado. 

La periodicidad del pago de honorarios por las labores de inspección, se ajustará a 

aquellos que realice la Administración al contratista de las obras conforme el avance 

de éstas, y se realizará proporcionalmente a lo que a este servicio le concierne, de 

acuerdo al Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones. Si 

bien la Administración no aprobará los pagos que se realicen al inspector por avance 

de obra, si la Administración detectare incumplimiento de sus funciones, podrá 

suspenderse la ejecución de la inspección e iniciarse un proceso administrativo 

sancionatorio, resolutorio y de ejecución de garantías por incumplimiento 

contractual. 

El  servicio  de remodelación incluye  levantamientos  previos,  interpretación  de  

planos  y  desarrollo  de  nuevos diseños para las obras existentes. Para el 

reconocimiento de los honorarios respectivos se requerirá realizar, según las obras 

que se pretendan remodelar, un levantamiento sobre el estado existente de los 

sistemas mecánicos, eléctricos y estructurales para su subsecuente revisión 

especializada, con sustento en las correspondientes memorias de cálculo, las 

cuales deben ser presentadas por el Consultor, para que a partir de éstas se 

determine si la remodelación implica la adaptación de dichos componentes o su 

cambio total. 

No se consideran como servicios de remodelación las actividades de mantenimiento 

correctivo en general que no requieran un levantamiento y análisis especializados, 

y que desde un diagnóstico común de cualquier profesional competente, se 

determina que una obra o sistema prexistentes deban ser demolidos y reconstruidos 

de manera parcial o total. En este sentido, no se considerarán como levantamientos 

especializados propios de las actividades de remodelación los levantamientos 

arquitectónicos que siempre son requeridos en el diseño de las obras de 

reconstrucción. 
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En caso de que los trabajos por realizar impliquen una combinación de obras de 

ampliación, reconstrucción o remodelación, se aplicará igualmente una tarifa 

diferencial combinada, de manera proporcional al costo de los trabajos involucrados 

según cada categoría. 

PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de los trabajos deberá estar directamente relacionado con el 

objeto de la presente contratación. De acuerdo a lo anterior y por consistir éste en 

la prestación de servicios profesionales de Consultoría tanto para la fase de 

elaboración de planos y documentos como para la de control de ejecución de obra, 

el plazo de la primera no podrá ser superior al indicado para ésta en las condiciones 

particulares del cartel, mientras que el de la segunda evidentemente estará sujeto 

al de la ejecución de las respectivas obras de infraestructura, las cuales se llevarán 

a cabo una vez finalizado el proceso de contratación de éstas, de acuerdo con el 

cronograma de ejecución que haya elaborado dicho adjudicatario en su oferta. 

Los oferentes deben indicar claramente en sus propuestas el plazo de entrega de 

los productos que resulten de la primera fase de la Consultoría (elaboración de 

planos y documentos), cuyos plazos particulares de entrega por etapa serán 

conforme lo establecido en las condiciones particulares de la presente contratación. 

La ejecución del presente contrato queda automáticamente suspendida, mientras 

se encuentra en trámite y resolución de las instituciones públicas interventoras, 

salvo que la Administración determine, mediante resolución motiva, que el 

transcurso del plazo resulta imputable al contratista por incumplimientos. 

La Administración deberá dictar por escrito al Consultor la orden de inicio. Será a 

partir del día indicado en ésta, que iniciará la contabilización del plazo para el 

desarrollo de los servicios profesionales correspondientes a la fase de elaboración 

de planos y documentos o inspección de obra. 

Los plazos se suspenderán mientras se efectúa la revisión de los productos 

entregados. En caso de requerirse, se otorgará al Consultor un periodo máximo de 

10 días hábiles para realizar correcciones; en caso de otorgarse un plazo superior, 

deberá dictarse una resolución motivada indicando las razones por las cuales se 

otorga un plazo mayor. 
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PRÓRROGAS AL PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución contractual de la fase de elaboración de planos y documentos 

podrá ser prorrogado por la Administración, previa solicitud justificada del contratista 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

APERTURA DE OFERTAS 

El acto de apertura de las ofertas se realizará en las oficinas del Departamento de 

Contrataciones de la DIEE o en el lugar señalado en la invitación respectiva, en 

presencia de los miembros de la Junta que así lo deseen, y de los interesados que 

tengan a bien asistir, en la fecha y hora fijadas en la respectiva invitación. Se 

levantará un acta de la apertura de las ofertas, la cual deberá ser firmada por el 

funcionario designado por la Administración, los representantes de la Junta que se 

encuentren presentes y por los asistentes que así lo deseen. Se tomará nota en el 

acta de las observaciones que al efecto se realicen en relación con el contenido de 

las ofertas que se examinen, siempre y cuando provengan de los oferentes o sus 

representantes debidamente acreditados. 

ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN 

Se adjudicará la oferta que cumpliendo con todos los requisitos establecidos en este 

cartel, acredite haber prestado servicios de Consultoría equivalentes a los de la 

presente contratación, en una mayor área de construcción. Para el cálculo de ésta, 

se considerarán todos los contratos de proyectos adicionales a los mínimos con que 

el oferente cumplió la experiencia establecida en las presentes condiciones, siempre 

que el área inscrita para cada uno haya sido igual o mayor que la mitad de la 

superficie estimada para el presente proyecto, y además en donde se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 En todo contrato en el cual el oferente participó prestando los servicios de 

Consultoría como los que se requieren en esta contratación en su totalidad (tanto 

los de la fase de elaboración de planos y documentos como alguno de la fase de 

control de ejecución en donde por normativa se incluye el servicio de inspección), 

se le computará la totalidad del área inscrita para dicho proyecto. 

 En todo proyecto en donde el oferente participó prestando los servicios de 

Consultoría como los que se requieren en esta contratación para la fase de 

elaboración de planos y documentos, se le computarán dos terceras partes del 

área inscrita para dicho proyecto. 
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 En todo proyecto en el cual el oferente participó prestando los servicios de 

Consultoría como los que se requieren en esta contratación para la fase de 

control de ejecución, se le computará una tercera parte del área inscrita para 

dicho proyecto. 

Las áreas así obtenidas se sumarán y el resultado corresponderá a la superficie total 

a evaluar. 

La Junta podrá adjudicar la contratación, total o parcialmente, o no adjudicar y 

declararla infructuosa o desierta, según sea el caso, al considerar que las ofertas 

recibidas no son satisfactorias a sus intereses, no satisfacen el objeto contractual o 

cuando es evidente que ha habido falta de competencia por participación 

insuficiente. 

La Administración podrá solicitar todo tipo de aclaraciones a la oferta para su debido 

análisis, siempre que no se modifiquen elementos esenciales de ésta. 

El presente concurso deberá resolverse dentro de los 30 días hábiles contados a 

partir de la fecha de apertura de las ofertas, salvo que por razones administrativas 

debidamente justificadas, requiera de un plazo mayor. 

Procedimiento: 

Para el análisis de ofertas se verificará el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad, así como el de cualquier otro distinto a aquellos que se establezca en 

las presentes condiciones, para lo cual, de ser necesario, se solicitarán las 

subsanaciones o aclaraciones respectivas a los oferentes. 

Una vez recibidas las subsanaciones y aclaraciones, se procederá con su valoración 

y se determinará si las ofertas cumplen con todos los requisitos. Seguidamente se 

procederá con la evaluación del rubro experiencia para todas las plicas, 

considerándose lo indicado al inicio de este apartado en cuanto a los contratos 

adicionales que serán evaluados, y tabulándose finalmente las áreas de los 

proyectos de Consultoría referidos por el oferente en los que éste prestó sus 

servicios. 

Al oferente que acredite la mayor experiencia adicional a la mínima requerida como 

admisibilidad, se le otorgará un total de 100 puntos, mientras que el puntaje que se 

asignará a las restantes ofertas será proporcionalmente menor al del primer lugar, 

y se calculará de la siguiente forma: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐴𝑜𝑓 ∗ 100

𝐴𝑜𝑓𝑀
 

Donde: 

𝐴𝑜𝑓 = Sumatoria de áreas de los contratos adicionales a los mínimos requeridos 

como admisibilidad. 

𝐴𝑜𝑓𝑀 = Mayor sumatoria de áreas de los contratos adicionales a los mínimos 

requeridos como admisibilidad. 

Los contratos con los cuales el oferente acreditará la experiencia a ser evaluada, 

deberán corresponder a trabajos similares al de la presente contratación, para lo 

cual serán considerados aquellos que se hayan realizado en los cinco años previos 

al acto de apertura. 

Con respecto a la validez de la documentación (contratos, certificaciones del CFIA, 

documentos de recepción satisfactoria de los servicios profesionales brindados), se 

exigirá de igual forma que ésta cumpla con las condiciones exigidas en el apartado 

experiencia del oferente, como lo relativo a los signatarios de los contratos, si éstos 

son personas físicas o jurídicas y que muestren, entre otra información relevante 

con la que se identifique adecuadamente cada proyecto, la superficie de 

construcción (área), el sistema constructivo, el nombre del proyecto, el uso previsto 

de las obras, la fecha de inscripción del contrato ante el CFIA, así como los servicios 

de Consultoría contratados. 

Criterio de desempate 

Se considerará como factor de evaluación de desempate, una puntuación adicional 

a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que demuestren dicha condición a 

la Administración, otorgándoseles 5 puntos adicionales a las PYME de servicios. 

En caso de persistir el empate, se adjudicará a quien acredite mayor experiencia 

(área de construcción) en contratos donde haya brindado la totalidad de servicios 

de Consultoría como los que se requieren en esta contratación, correspondiendo 

éstos tanto a los de la fase de elaboración de planos y documentos como a alguno 

de la fase de control de la ejecución en donde por normativa se incluye el servicio 

de inspección. 

De continuar el empate una vez efectuado lo anterior, definirá la suerte, siguiendo 

para ello lo establecido al respecto en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 
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PLANOS DE OBRA PROTOTIPO 

En caso de que el proyecto incluya obras prototipo los oferentes podrán obtener, 

para su referencia y en la página web http://diee.mep.go.cr/, los respectivos planos 

de la DIEE en formato PDF. 

GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN 

En los casos en que se así se requiera en las condiciones particulares del cartel de 

licitación, la Administración solicitará, a los oferentes, una garantía de participación 

del 1% del costo total estimado por la Administración de los presentes servicios de 

consultoría.  

La garantía de participación que sea en dinero efectivo, tendrá que depositarse a 

nombre de la Junta contratante, indicando concepto y depositante, en la cuenta 

bancaria de la Junta, y presentar una copia del depósito en el Departamento de 

Contrataciones, junto con la oferta. La información sobre el número de cuenta 

bancaria será incorporada en las condiciones particulares del cartel de licitación. 

Estas garantías de participación serán devueltas a los oferentes una vez que se 

firme el contrato con el consultor.  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

La garantía de cumplimiento que sea en dinero efectivo, tendrá que depositarse a 

nombre de la Junta contratante, indicando concepto y depositante, en la cuenta 

bancaria de la Junta, y presentar una copia del depósito en el Departamento de 

Contrataciones, previo a la firma del contrato. La información sobre el número de 

cuenta bancaria será incorporada en las condiciones particulares del cartel de 

licitación. 

Será por un monto del 10% del valor estimado por la Administración para la totalidad 

de los servicios de Consultoría objeto de la presente contratación, el cual se define 

en las condiciones particulares del cartel, y de la siguiente manera: 

 Se rendirá primeramente un 5% de los honorarios estimados por la 

Administración inicialmente para remunerar los servicios de la primera fase de 

la Consultoría (elaboración de planos y documentos), dentro de los tres días 

hábiles después de recibida la firmeza del acto de adjudicación, el cual 

respaldará la correcta ejecución de los servicios citados; esta fracción de la 

garantía tendrá una vigencia a partir de dicho momento, y por un periodo de 

validez igual al tiempo de entrega ofrecido de los productos de esta fase, más 

http://diee.mep.go.cr/
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tres meses después de la fecha prevista para la recepción definitiva de las obras 

y finiquito del contrato constructivo, salvo en aquellos casos donde la 

Administración decida no construir las obras o postergue indefinidamente su 

ejecución. En estos supuestos, procederá la devolución de la garantía de 

cumplimiento al contratista, para lo cual deberá dictarse una resolución 

motivada. 

 Posteriormente se rendirá el otro 5% de los honorarios estimados por la 

Administración inicialmente para remunerar el servicio prestado en la segunda 

fase de la Consultoría (inspección), dentro de los tres días hábiles siguientes a 

la firmeza del acto de adjudicación dentro del proceso de construcción de las 

obras; esta fracción de la garantía tendrá una vigencia a partir de dicho 

momento, y por un periodo de validez igual al tiempo de entrega ofrecido por el 

contratista de las obras, más tres meses después de la fecha prevista para la 

recepción definitiva de las obras y finiquito del contrato constructivo.  

 De requerirse, de acuerdo a lo establecido en el objeto contractual de la presente 

contratación, únicamente la contratación de los servicios profesionales 

correspondientes a la primera fase de la Consultoría, deberá rendirse el 

equivalente al 10% de los honorarios estimados por la Administración 

inicialmente para remunerar tales servicios, dentro de los tres días hábiles 

después de recibida la firmeza del acto de adjudicación, monto que respaldará 

la correcta ejecución de los servicios citados; esta garantía tendrá una vigencia 

a partir de dicho momento, y por un periodo de validez igual al tiempo de entrega 

ofrecido de los productos de esta fase, más tres meses después de la fecha 

prevista para la recepción definitiva de las obras y finiquito del contrato 

constructivo, salvo en aquellos casos donde la Administración decida no 

construir las obras o postergue indefinidamente su ejecución. En estos 

supuestos, procederá la devolución de la garantía de cumplimiento al contratista, 

para lo cual deberá dictarse una resolución motivada. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

Durante la ejecución del contrato, los inspectores no podrán actuar como regentes 

ambientales del proyecto que dirijan, de conformidad con el principio de separación 

de funciones incompatibles, en razón del potencial conflicto de intereses. 

La desatención de estas condiciones inhibitorias podrá ser causal de la resolución 

del contrato del Consultor y de otras sanciones indemnizatorias que correspondan. 

El profesional diseñador deberá trabajar bajo estándares de calidad, 

profesionalismo, seriedad y responsabilidad, por lo que no se aceptarán trabajos 
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inexactos, inconclusos, deficientes ni incompletos; los planos constructivos deberán 

contener láminas completas, detalladas, bien acotadas, con las leyendas completas 

y con la representación gráfica suficiente para construir cada detalle del proyecto, 

caso contrario serán rechazados por la Administración. 

Durante la etapa de ejecución de las obras el inspector deberá presentar los 

informes y demás documentos requeridos en el informe integral, de forma completa 

y sin defectos. Los pagos por servicios de Consultoría quedarán supeditados al 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente contratación. 

De conformidad con los principios constitucionales de la Intangibilidad Patrimonial, 

de la Mutabilidad Unilateral de los Contratos, de la Eficacia y Eficiencia, la Ley y el 

Reglamento de Contratación Administrativa, el artículo 35 del Reglamento para la 

Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, así como el 

artículo 3 del Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones,  

opera el ajuste automático de los honorarios profesionales tarifados sea 

aumentándolos o disminuyéndolos, según varíe el costo final de las obras, sea que 

se vea afectado por el reajuste de los precios, al alza o a la baja, por variaciones en 

los costos directos e indirectos, o por modificaciones contractuales que 

unilateralmente gestione la Administración de conformidad con el interés público. 

TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO ANTE EL CFIA. 

Primera fase: elaboración de planos y documentos 

Corresponderá al Consultor tramitar la inscripción del proyecto ante el CFIA. Lo 

anterior con el propósito de documentar ante dicho ente su responsabilidad 

profesional, así como la participación de los profesionales miembros de su equipo 

de trabajo. 

Correrán, a entera cuenta del Consultor, todos los gastos concernientes a la 

impresión de las copias de los planos y otras gestiones relacionados con los trámites 

indicados. El Consultor debe tramitar la exoneración de timbres respectiva para 

entidades públicas. También deberá realizar el trámite de planos en la plataforma 

APC, una vez autorizado por la Administración.  

Segunda fase: control de la ejecución de la obra (Inspección) 

La inscripción del servicio de Inspección ante el CFIA no podrá realizarse por el 

profesional, sino hasta que éste tenga una notificación formal por parte de la 

Administración sobre el requerimiento oficial de dichos servicios profesionales. 
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Corresponderá al Inspector tramitar la inscripción de su servicio ante el CFIA. Lo 

anterior con el propósito de documentar su responsabilidad profesional, así como la 

de su equipo de trabajo. Correrán por entera cuenta del Inspector todos los gastos 

concernientes a la impresión de las copias de los planos y otras gestiones 

relacionados con los trámites indicados, en caso de requerirse. 

La manera de realizar la debida inscripción será mediante la presentación de un 

contrato entre la Junta (propietario) y el inspector. Pueden presentarse contratos 

separados por cada profesional en distintas áreas o bien un solo contrato en el que 

se especifique el área profesional del servicio brindado por cada uno. Dicho contrato 

deberá contener la información relacionada con el proyecto de construcción por 

desarrollar, presentado por el constructor. El consultor deberán indicar en la boleta 

correspondiente que son servicios contratados por la Junta para inspeccionar las 

obras ejecutadas por un constructor que deberá aportar los profesionales 

responsables según sus obligaciones contractuales. 

CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El contrato no podrá ser cedido o transferido por el Consultor a terceros, sin el 

consentimiento expreso de la Administración, ni cedido el capital social de forma tal 

que importe una virtual cesión o transferencia de la contratación.  Cuando por 

interés público la Administración valore una cesión, analizará que el cesionario 

cumpla con los requisitos establecidos en el cartel de licitación.  

La cesión de los derechos y obligaciones derivados del contrato se regirá de 

conformidad con la normativa. 

CASOS FORTUITOS Y FUERZA MAYOR 

La fuerza mayor y el caso fortuito son acontecimientos imprevisibles o que previstos, 

no han podido evitarse debido a causas fuera del control humano, aún cuando se 

hallan tomado todas las medidas pertinentes para evitar dichos acontecimientos, 

que imposibilita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para ambas 

partes. 

Se reconocen como tales: 

 Guerra, beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, 

motines, insurrección o usurpación de poder.     

 Huelgas (excepto aquellas de empleados del Contratista declaradas legales). 
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 Confiscación, expropiación, destrucción y obstrucción ordenadas por cualquier 

autoridad gubernamental o sus agentes, sean civiles o municipales. 

 Desastres naturales tales como: terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, 

tifones, huracanes o inundaciones, etc. 

 Hundimiento de barcos, desastres aéreos, accidente ferroviario y accidentes de 

transporte terrestre. 

En caso de presentarse alguna de las situaciones descritas en este apartado, el 

Consultor deberá aportar la prueba que acredite las causas, con el propósito de 

brindar la aprobación sobre la postergación o no ejecución, total o parcial de las 

obligaciones contractuales. 

EQUIPO DE TRABAJO PARA LA CONSULTORÍA DE LAS OBRAS  

En la oferta el Consultor deberá indicar por escrito, el equipo de profesionales 

responsables ante el CFIA del diseño y de la inspección de las obras en las 

diferentes áreas de responsabilidad, según aplique. 

Los profesionales que conformen el equipo de trabajo tendrán la obligación de asistir 

personalmente a las reuniones citadas por la Administración cuando así sea 

requerido por el profesional coordinador (fase de diseño) o por el fiscalizador (fase 

de ejecución de obras) en cada una de las fases de la Consultoría. 

Es obligación del oferente garantizar que todos los profesionales que conforman el 

equipo de trabajo estén debidamente incorporados y al día con sus obligaciones 

ante el CFIA, la CCSS y demás responsabilidades obrero-patronales, además de 

encontrarse al día con los impuestos correspondientes. Así mismo deberá 

garantizar que estos profesionales se mantendrán legalmente habilitados durante el 

plazo de ejecución del contrato. 

En caso de requerirse un cambio de algún miembro del equipo de trabajo durante 

la ejecución del contrato, el Consultor deberá comunicarlo por escrito a la 

Administración, indicando las razones que motivan el cambio y deberá adjuntar la 

certificación del CFIA del nuevo profesional y una declaración jurada en la que 

indique que cumple con las condiciones del cartel, lo cual será corroborado por la 

Administración. 
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SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

La Administración podrá suspender la ejecución del contrato, en todo o en parte y 

por el período que considere necesario, ya fuere debido a condiciones que 

justifiquen tal medida, o por incumplimiento del mismo por parte del contratista, 

según las condiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Dicha suspensión se ordenará por escrito, mediante resolución motivada, indicando 

con detalle las razones que la justifican.  

EXTENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Durante la etapa de formulación: 

El Consultor tendrá derecho a que se le concedan extensiones en el plazo de 

ejecución, si la causa del atraso correspondiera a circunstancias ajenas a éste, caso 

fortuito o de fuerza mayor. 

Cualquier extensión en el plazo del contrato, deberá ser solicitada oportunamente y 

por escrito por parte del Consultor. Toda solicitud de ampliación de plazo debe 

gestionarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comprobación del hecho; 

no podrán gestionarse ampliaciones fuera del plazo de ejecución contractual, la 

Administración contará con igual plazo para resolver. Dicha solicitud deberá ser 

presentada formalmente por el contratista a la Administración; ésta aprobará o 

rechazará la solicitud mediante resolución motivada. 

El tiempo que corresponda a la ampliación del plazo será calculado utilizando como 

base el cronograma confeccionado por el consultor en su oferta. 

Durante la etapa de ejecución de la obra: 

Ante causas ajenas al Inspector, sea debido a causas imprevisibles o de fuerza 

mayor, según lo establece el artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, o como consecuencia del actuar del Constructor o de la 

Administración, se debiera ampliar el plazo de la ejecución de las obras, el Inspector 

deberá seguir brindando sus servicios por el plazo ampliado. 

Además, el Constructor tendrá derecho a que se le concedan extensiones en el 

plazo de ejecución, si la causa del atraso se debiera al acaecimiento de caso fortuito 

o de fuerza mayor. 
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Cualquier extensión en el plazo del contrato, deberá ser solicitada, oportunamente, 

y por escrito por el Constructor al Inspector. Toda solicitud de ampliación de plazo 

debe gestionarse dentro de los 10 días hábiles subsiguientes a la comprobación del 

hecho, no podrán gestionarse ampliaciones fuera del plazo de ejecución contractual. 

Al inspector le corresponderá resolver aprobando o rechazando la solicitud, 

mediante resolución motivada. 

El tiempo que corresponda a la ampliación del plazo será calculado utilizando como 

base el cronograma confeccionado oportunamente por el Constructor. 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DURANTE LA ETAPA DE LA FORMULACIÓN: 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

En caso de ser necesario ampliar el contrato de servicios profesionales de la 

presente contratación, deberá aplicarse el procedimiento indicado en el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. De no cumplir con todo lo que allí se 

establece, se deberá solicitar autorización a la Contraloría General de la República. 

INSPECCIÓN DE OBRAS MODIFICADAS, AMPLIADAS O DISMINUIDAS 

SEGÚN EL CONTRATO ORIGINAL DEL CONSTRUCTOR 

En caso que se tramitaran modificaciones a las obras dentro del contrato entre la 

Junta y el Constructor, el Inspector deberá inspeccionar las obras correspondientes.  

El pago por dichos servicios ampliados se hará considerando el mismo arancel 

establecido en la presente contratación, indistintamente que el costo de las obras 

sujetas a inspección, disminuya, se mantenga o aumente. 

RESPONSABILIDADES LEGALES DEL CONSULTOR 

Deberán observarse y cumplir todas las leyes, los decretos, los estatutos, las 

ordenanzas y los reglamentos tanto nacionales como municipales, que estuvieren 

vigentes durante toda la ejecución de la contratación y que en alguna forma regulen 

dicha ejecución. 

Es responsabilidad del profesional contratado el cumplimiento de toda la legislación 

y normativa aplicable que debe regir sobre la documentación técnica por presentar 

en cualquier etapa y fase de esta contratación, entre otras: 

 Reglamento para el control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

(R.C.N.F.U.) 



 

 

 

 

25 

 NFPA 1, NFPA 101, NFPA 1142, NFPA 54, NFPA 58, NFPA 70, NFPA 72, NFPA 

10 última versión 

 Manual de disposiciones técnicas al reglamento de seguridad humana y 

protección contra incendios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

 Ley 8641, decreto 35206 

 Art. 33 de la Ley Forestal 

 Ley 7600 “Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad” 

 Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 

 Ley de construcciones #833 y reglamento 

 Código Hidráulico 

 Ley 7554 Orgánica del Ambiente   

 Ley 3663, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos 

 Decreto ejecutivo 36979-MEIC 

 Ley 7555 Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica 

 

Y demás cuerpos normativos que, por su conexión u otras razones jurídicas, 

resulten aplicables. 

Las aprobaciones de la Administración a los productos entregados por el Consultor 

derivados de la presente contratación, en modo alguno podrán considerarse 

enervantes de su responsabilidad personal y profesional, razón por la cual no le 

eximen como responsables del diseño y la Inspección de obra en cuanto a sus 

compromisos adquiridos según el Artículo 7 del Reglamento para la Contratación 

de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, Artículos 53 y 55 del 

Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica, Decreto Ejecutivo Nº 3414-T del 13 de Diciembre de 1973, Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, cláusulas penales y otras sanciones 

estipuladas en el presente cartel de licitación. 

FUNCIONES U OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

Etapa de elaboración de planos y documentos 

Durante la etapa de elaboración de planos y documentos, el consultor debe, sin 

limitarse exclusivamente a ello: 

 Asistir a la reunión de inicio de la presente contratación. 
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 Asistir a las reuniones programadas por la Administración, con su equipo de 

trabajo por área de especialidad. 

 El Consultor y/o miembros de su equipo de trabajo deben firmar las bitácoras de 

las reuniones a las que se les convoque, de no hacerlo se asumirá que los 

acuerdos tomados son aceptados. 

 Definir y mantener un canal único de comunicación con la Administración. 

 Coordinar con la Administración temas referentes a trámites ante otras 

instituciones, reuniones, visitas al centro educativo, obtención de documentos, 

etc.  

 Realizar la tramitología necesaria para la obtención de avales, viabilidades o 

visados por parte de instituciones públicas que intervienen en la contratación. 

 Realizar la tramitología necesaria para la obtención de documentación preliminar 

básica; por ejemplo, pero sin limitarse a: permiso de desfogue, obtención de 

certificado de uso de suelo, análisis y aplicación del plan regulador (donde 

exista), trámites de retiros (INVU, MOPT, SENARA, entre otros), trámites de 

permisos y concesiones para perforaciones de pozos (dónde se requiera), 

estudios de ingeniería eléctrica del suplidor local, verificación y documentación 

de la existencia de servicios básicos locales (agua potable, red eléctrica, 

alumbrado público, recolección de desechos, telefonía fija y celular, internet, 

entre otros), trámites y solicitud de los servicios básicos provisionales así como 

su devolución de éstos al final del proyecto y cualquier otro trámite no indicado 

que sea requerido por otras instituciones para el correcto funcionamiento de las 

obras, así como la recopilación de toda la información de sitio e institucional 

necesaria para realizar un diseño adecuado y 100% operativo al momento de su 

recepción definitiva según el plazo establecido en el cronograma propuesto de 

entregas por el oferente. 

 Coordinar la realización de los estudios básicos de ingeniería, viabilidad 

ambiental, entre otros. 

 Revisar la documentación suministrada por la Administración, de manera tal que 

puedan evacuar dudas a tiempo y evitar así que esto genere atrasos en el 

cronograma. 

 Realizar los diseños requeridos de forma tal que brinden soluciones prácticas, 

estéticas y económicamente razonables, según criterio de la Administración 

contratante. 

 Realizar los presupuestos detallados con base en lo que se indica en los planos 

constructivos y con precios acordes al mercado, siempre respetando los 

formatos que entrega la Administración para tal fin. 
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 Confeccionar las especificaciones técnicas exclusivas para el proyecto 

contratado. 

 Determinar el plazo de ejecución de las obras y plazo para recibir ofertas en el 

proceso de contratación para la construcción de las obras. 

 Entregar los productos requeridos en tiempo y forma, de manera que sean 

recibidos a entera satisfacción por parte de la Administración. 

 Realizar las correcciones solicitadas por la Administración o rechazarlas 

mediante informe técnico que fundamente la decisión, en el entendido que 

siempre será el profesional responsable, de acuerdo con el ejercicio profesional. 

 Incorporar dentro del juego de planos, presupuesto y especificaciones técnicas 

definitivas del proyecto, todas las recomendaciones y compromisos de la 

declaración jurada presentada a la SETENA, que constan en la Viabilidad 

otorgada. 

 En general deberá cumplir de forma satisfactoria con todo lo estipulado en el 

presente cartel para la etapa de elaboración de planos y documentos. 

 Elaborar todos los planos y documentos correspondientes al diseño de obras 

que se hayan omitido en su totalidad, o al de aquellas que a pesar de haberse 

presentado, se hizo de forma incompleta o con defectos. El costo por tales 

rectificaciones correrá por cuenta del Consultor. 

 Corregir o aclarar cualquier inexactitud o yerro en los planos o documentos de 

esta primera fase de la Consultoría, o bien incorporar aquellos que se hayan 

omitido, en caso que se adviertan tales errores o exigüidades antes del inicio del 

proceso de contratación de obra, y particularmente previo a la etapa de 

aclaraciones y modificaciones a dicho cartel; lo anterior para que las enmiendas 

sean oportunamente incorporadas por la Administración a dicho proceso. Los 

gastos producto de las aclaraciones o correcciones de tales errores, 

inexactitudes u omisiones correrán por cuenta del Consultor. 

 Emitir cualquier información técnica que se requiera para realizar modificaciones 

contractuales, según el artículo 208 del RLCA. 

 

Queda establecido que en esta etapa, la Administración analizará el cumplimiento 

de la normativa que rige la materia, no así el diseño propiamente dicho, lo que será, 

según se dijo, responsabilidad exclusiva del consultor. En cuanto a los presupuestos 

de obra, la Administración analizará que los mismos se encuentren dentro de los 

márgenes razonables, por lo que su detalle, será responsabilidad exclusiva del 

consultor. Los errores que se pueden evidenciar en el presupuesto detallado 

elaborado por el consultor, será considerados incumplimientos contractuales 
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gravísimos, por cuanto implican la disposición de fondos públicos para la 

construcción de las obras. 

Etapa correspondiente a la contratación de obra relacionada con la presente 

Consultoría 

Durante esta fase el Consultor tendrá las siguientes funciones: 

 Proceder con la aclaración de toda consulta realizada por potenciales oferentes 

o de la Administración, con respecto a los planos o documentos técnicos 

elaborados en la primera fase de la Consultoría, o bien con su corrección o 

completación en caso de que existieren defectos, inexactitudes u omisiones, lo 

anterior concretamente durante la etapa de aclaraciones y modificaciones al 

cartel de licitación para la contratación de la construcción de las obra, a fin de 

que la Administración informe debidamente a los interesados dentro del plazo 

establecido para tal efecto y se logre tener claridad de los alcances de las obras 

por realizar. Los gastos producto de las correcciones o incorporaciones de 

planos, detalles o demás documentación técnica relacionada correrán por 

cuenta del diseñador. 

 Proceder de oficio, o a solicitud de la Administración, con la aclaración de toda 

inexactitud que se detectare en los planos o documentos técnicos relacionados, 

así como con la corrección de todo error o defecto en éstos, o bien con la 

completación de toda información omisa, ello durante la etapa de análisis de 

ofertas del proceso de contratación de la obra, a fin de que la dependencia 

encargada de dicho proceso valore y determine lo que corresponda para la 

escogencia de la mejor oferta, en atención a los principios y la normativa que 

rigen la contratación administrativa. Los gastos por tales aclaraciones, 

correcciones o incorporación de planos y documentos relacionados correrán por 

cuenta del Consultor. 

 Siendo el profesional responsable de los planos de diseño y documentación 

técnica del proyecto, deberá referirse, en el momento y plazo que requiera la 

Administración a los productos entregados como parte de sus servicios de 

Consultoría, o bien facilitar la información técnica que se requiera, a fin de 

atender debidamente cualquier etapa del proceso de contratación de obra, entre 

las que cabe destacar elaboración del cartel de licitación, atención de consultas 

o aclaraciones, análisis de ofertas, adjudicación, fase recursiva, ejecución 

contractual, modificaciones contractuales, procedimientos  administrativos 

sancionatorios e indemnizatorios. 
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Etapa de control de la ejecución de la obra (inspección) 

 El Consultor deberá aportar el equipo de profesionales requeridos para 

inspeccionar y controlar la ejecución de los trabajos según su naturaleza; de esta 

manera, la inspección corresponderá al grupo multidisciplinario de profesionales 

que se requieran para realizar el proyecto, por lo que evidentemente, como parte 

de sus funciones, éstos deberán inspeccionar las obras civiles y 

electromecánicas que les corresponda y para las cuales estén facultados. 

 Proceder con la aclaración, corrección o incorporación de los planos o 

documentos técnicos necesarios para continuar con la ejecución de la obra, en 

caso de que se advirtiere la existencia de errores, incongruencias, defectos u 

omisiones en aquellos durante esa etapa del proyecto, para lo cual dicha 

prevención, además de ser una obligación inherente al Consultor (diseñador e 

inspector), podrá hacerla también la Administración o el Constructor. Igualmente 

será el Consultor quien deberá correr con los gastos de tales aclaraciones, 

correcciones o incorporación de planos y documentos producto de las 

incongruencias, errores, defectos u omisiones referidos. 

 Pagar el costo proporcional, calculado por un perito, de las obras construidas 

que deban ser reemplazadas o corregidas en razón de errores de diseño 

debidamente comprobados o el monto proporcional del valor de las obras mal 

presupuestadas y adjudicadas con sobre precios. 

Suministro condicionado de los servicios de inspección. 

La prestación de los servicios de inspección estará condicionada a la facultad de la 

Administración de proveerlos por sí misma. 

Si bien el Inspector está en la obligación de rendir los servicios de inspección de la 

ejecución del proyecto, en estricta conformidad con las condiciones estipuladas en 

el presente cartel de licitación, no podrá reclamar pago indemnizatorio alguno, en 

caso de que la Administración no le contrate los servicios de inspección. 

Será causa grave de incumplimiento que la Administración requiera los servicios de 

inspección y el Consultor se negare a prestarlos. Esta situación motivará la 

resolución contractual y la ejecución de la garantía de cumplimiento, sin menoscabo 

del eventual cobro de daños y perjuicios por incumplimiento en sus obligaciones 

contractuales. 
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Entre otras cosas, el Inspector deberá cumplir con las siguientes funciones 

generales durante la ejecución del contrato: 

De forma general, las funciones del Inspector corresponden a la inspección y el 

control de la correcta ejecución del proyecto que se ejecuta según la modalidad de 

contratación del Constructor, a partir de los planos constructivos previamente 

desarrollados. El Constructor suministra integralmente la mano de obra, los 

materiales y los equipos; así como la Dirección Técnica y la inspección técnica de 

las obras por un conjunto de profesionales aportados por él. Corresponderá al 

Inspector coordinar las acciones necesarias para la adecuada ejecución de las 

obras con los profesionales aportados por el Constructor. En los casos en que así 

lo determine, la Administración podrá designar profesionales fiscalizadores del 

proyecto, que se encargarán de velar por el cumplimiento de las obligaciones del 

Constructor e inspector, en el entendido, que bajo ninguna circunstancia, asume las 

responsabilidades de los profesionales contratados. 

El Inspector debe velar porque los trabajos se realicen de acuerdo con el alcance, 

la calidad, y la programación de las obras contratados al Constructor; de 

conformidad con los planos constructivos, las especificaciones técnicas, las normas 

técnicas legalmente establecidas, las pruebas de laboratorio que indique el contrato 

del Constructor, las mejores prácticas constructivas y ambientales, según los 

manuales y códigos existentes para estos efectos publicados por la SETENA y el 

CFIA; y en general, debe vigilar el desarrollo de las obras en completa concordancia 

con la totalidad de la normativa vinculante a proyectos de obra pública.  Se entiende 

por “calidad” el nivel de superioridad de un objeto que se obtiene gracias al estricto 

control estandarizado que debe lograrse tanto en los procesos constructivos, como 

en la fabricación de los materiales, estándares que se encuentran normados por la 

ASTM, ACI, NFPA, AASHTO, UL, ETL, CSA, UL, NOM, ANSI, INTE o cualquier otro 

ente normalizador internacional reconocido en el control de calidad en materia 

constructiva. Estas normas de control de calidad serán aplicables durante toda la 

fase constructiva y corresponderá al Inspector velar porque sean respetadas por el 

Constructor con base en lo establecido en las especificaciones técnicas, y en caso 

de omisión se utilizará la norma internacional estadounidense que corresponda al 

material o al proceso en disputa. En caso de discrepancia entre normas, regirá la 

norma específica sobre la norma general, así como la estadounidense sobre 

cualquier otra. 

El Inspector debe avalar los pagos al Constructor por concepto de avance de obra 

y de reajuste de precios con sustento en el debido análisis documentado, y también 

debe tramitar las eventuales modificaciones al objeto contractual. 
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Debe implementar, en coordinación con los profesionales que conforman el equipo 

de trabajo de las diferentes áreas de especialidad, y que actúan como director 

técnico, las soluciones técnicas oportunas a problemas surgidos durante la 

ejecución de las obras, siempre en beneficio del interés público y los usuarios finales 

de las obras que se desarrollan. 

Igualmente debe el Inspector prevenir cualquier tipo de irregularidad que se 

presente durante el desarrollo del proyecto, como corresponde a alteraciones en el 

alcance, la calidad, el programa del proyecto, así como coordinar la implementación 

de las medidas correctivas oportunas. 

En los casos que así se determine, el inspector deberá acatar las disposiciones que 

emita el fiscalizador, o rechazarlas mediante un informe técnico debidamente 

motivado, en caso contrario se entenderá como un incumplimiento contractual 

sujeto a las sanciones económicas especificadas en esta contratación o a la 

respectiva resolución de su contrato. 

Funciones u obligaciones del Inspector previas al inicio de la ejecución de los 

trabajos por inspeccionar 

Una vez que el contrato de construcción adquiera validez y eficacia, la 

Administración dictará la orden de inicio de los servicios de inspección. El inspector 

deberá iniciar la fase de planificación previa a la ejecución contractual del proyecto 

por inspeccionar, durante la cual le corresponderán las siguientes funciones: 

 Activar el aseguramiento contra riesgos laborales del personal que el Inspector 

dispondrá durante la ejecución de las obras del proyecto que debe inspeccionar. 

 Coordinar el proceso de inscripción de las responsabilidades del Director 

Técnico del proyecto, y de los profesionales inspectores de obra designados por 

parte del Constructor, por medio de la plataforma APC del CFIA. 

 Avisar al Constructor sobre la inminencia del dictado de la orden de inicio de las 

obras del proyecto para que proceda oportunamente a tramitar los seguros 

contractuales, especialmente el referido a los riesgos de trabajo, de manera que 

estén debidamente activados al inicio de las obras. 

 Cotejar que el proyecto cumpla con el aval ambiental correspondiente, y que, en 

caso de ser requerido, se cuente con el respectivo regente ambiental 

debidamente contratado por la Administración. No se podrá dictar la orden de 

inicio de las obras al Constructor si no se cuenta con el regente ambiental 

requerido, éste no podrá tener ninguna relación contractual con el consultor ni 

con su equipo de profesionales.  
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 Recopilar y analizar la documentación relevante relacionada con la ejecución del 

proyecto (planos constructivos debidamente inscritos ante el CFIA, 

especificaciones técnicas, carteles de contratación de la consultoría y de la 

construcción de la obra, oferta del Constructor, contrato entre la Administración 

y el Constructor, estudios preliminares, condiciones de aval ambiental del 

proyecto y otros). Las consultas específicas sobre los documentos analizados, 

debe plantearlas ante la instancia responsable de su emisión. Debe requerir para 

efectos de ejecución, copia del expediente de contratación administrativa para 

la construcción de las obras.  

 El inspector debe realizar un análisis preliminar sobre la idoneidad de los planos 

constructivos de manera conjunta con visitas al sitio de las obras, de forma que 

se verifique que dichos documentos se encuentren completos y sin errores que 

puedan obstaculizar el inicio y posterior realización de los trabajos.  En caso que 

se determine que los planos constructivos contienen defectos que puedan 

afectar el desarrollo de las obras, se deberá coordinar con los diseñadores para 

que se realicen las enmiendas pertinentes a la brevedad posible, las cuales 

deben quedar formalmente documentadas. Esta función se desarrollará 

igualmente durante la ejecución del proyecto según sea necesario. El Inspector 

debe comunicar a la Administración los ajustes que se realicen en los planos 

constructivos. 

 El inspector debe aprobar cualquier modificación que se realice en el alcance o 

las calidades de las obras, especialmente cuando procede una disminución del 

objeto contractual, según la variación de las condiciones al inicio de las obras en 

relación con las condiciones consideradas durante la formulación del proyecto. 

 Revisar el presupuesto detallado presentado por el Constructor en su oferta para 

implementar las respectivas tablas de pago contra avance de obras. De ser 

necesario puede exigir al Constructor la ampliación del detalle en el presupuesto, 

siempre y cuando éste mantenga inalterados el precio y el desglose de su 

estructura con respecto a lo que presentó en su oferta. 

 Planificar la ejecución de las obras, coordinando con el Constructor los ajustes 

necesarios en el cronograma de éstas ante condiciones prevalecientes al inicio 

de los trabajos. En caso de que las obras se deban realizar en un centro 

educativo ocupado por sus usuarios, el cronograma debe considerar la 

estrategia planeada para la realización de los trabajos con el menor impacto a la 

población estudiantil, docente y administrativa de la institución y para ello debe 

tomarse en consideración a la Dirección y la Junta respectivas. 

 Presentar a la Administración los informes que ésta requiera con respecto a la 

ejecución e inspección del proyecto. 
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 Dictar la orden de inicio de la construcción dentro del plazo establecido por el 

ordenamiento jurídico, caso contrario, informarle a la Administración las causas 

que se lo impiden.  

 Conformar el expediente de control de ejecución del proyecto, en el que se 

incorporarán todos los documentos y comunicaciones (incluidas las tramitadas 

por correo electrónico). Se incorporarán en el expediente los documentos 

requeridos tanto al inicio de las obras como durante el desarrollo de éstas hasta 

el cierre del proyecto, entre los que cabe destacar: el acta de coordinación inicial, 

la orden de inicio, las ampliaciones de plazo, las aprobaciones de pago, los 

informes mensuales del proyecto, modificaciones contractuales, las actas de 

recepción provisional y definitiva, el trámite de reajustes de precios, las copias 

del cuaderno de bitácora oficial. El expediente deberá estar debidamente 

ordenado cronológicamente y a disposición de la Administración, cumpliendo 

con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Una vez que finalicen sus servicios, el consultor deberá entregar 

el expediente a la Administración.  

 Organizar la reunión de coordinación inicial en la que participen los 

representantes de la Administración y el Constructor, y los profesionales 

designados por este último. En dicho encuentro se tratarán aspectos de 

coordinación entre las partes involucradas durante el desarrollo de las obras, 

mediante la respectiva acta que debe ser firmada por los participantes. El acta 

de la reunión de coordinación inicial del proyecto debe basarse en el modelo 

dispuesto para este propósito en los anexos. 

 Verificar, previo al dictado de la orden de inicio de la construcción de las obras, 

que se haya cumplido con la totalidad de las condiciones expuestas en el 

procedimiento de verificación de las condiciones para dictar el inicio de las obras. 

 Dictar al Constructor la orden de inicio de las obras del proyecto que le 

corresponde inspeccionar, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

aprobación interna del contrato, a fin de que el Constructor pueda iniciar las 

labores dentro del mes siguiente a la aprobación referida (artículo 200 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), siempre y cuando se 

cumplan todas las condiciones concurrentes necesarias para dictar la orden de 

inicio.  En caso de que el consultor no pueda dictar la orden de inicio, según lo 

normado, a falta del cumplimiento de alguna de las condiciones necesarias, 

deberá emitir un informe por escrito que explique razonadamente el 

incumplimiento de esta norma, mismo que será valorado por la Administración 

para determinar su admisibilidad; si del análisis se concluyere que las 

circunstancias justificantes del atraso se generaron por omisión, negligencia, 
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inobservancia o cualquier otro incumplimiento por parte del consultor, se cobrará 

la correspondiente cláusula penal conforme a lo establecido en estas 

condiciones generales. 

Funciones u obligaciones del Inspector durante la ejecución de las obras 

Durante la ejecución de las obras el inspector tendrá las siguientes funciones: 

 Actuar, como representante técnico de la Administración ante el Constructor. 

 Utilizar las plantillas suministradas o aprobadas por la Administración para el 

trámite de la documentación relativa al proyecto. E igualmente verificar que el 

Constructor utilice documentación similar, suministrada o aprobada previamente 

por la Administración. 

 Monitorear el alcance, el financiamiento y el programa del trabajo de las obras 

según el respectivo cronograma, con los más altos estándares de calidad y 

dentro de una adecuada valoración de los riesgos, así como implementar las 

modificaciones contractuales indispensables para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

 Asegurar que el proyecto concluya de manera que opere satisfactoriamente 

según los intereses de sus usuarios, independientemente de los cambios que se 

hagan por causas justificadas y dentro de un adecuado control financiero del 

proyecto. 

 Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del 

Constructor, así como de los profesionales a cargo de la Dirección Técnica que 

éste haya designado, en función de sus obligaciones contractuales. 

 Exigir y verificar que el cuaderno de bitácora oficial de obras, entregado por el 

CFIA, y una copia de los planos en buen estado, permanezcan en el proyecto 

desde el inicio del mismo y hasta su término, y que se usen conforme a las 

normas y procedimientos establecidos legalmente. Verificar que las 

modificaciones, realizadas en sitio, sean plasmadas en los planos del proyecto, 

como control de éstos y que puedan servir como base para la elaboración de los 

planos “as-built”. 

 Consignar oportunamente, en el cuaderno de bitácora, las observaciones o 

instrucciones que considere necesarias. También deberá velar porque los 

profesionales que conforman la Dirección Técnica por parte del Constructor, 

cumplan con su obligación de consignar periódicamente sus observaciones en 

el cuaderno de bitácora. 
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 Realizar inspecciones regulares de las obras, para evaluar si los trabajos se 

realizan de conformidad con el alcance, la calidad y la programación 

especificados en los documentos contractuales (planos, especificaciones 

técnicas y otros). Las inspecciones deberán realizarse con una frecuencia de al 

menos una vez por semana, entendiéndose, claro está, que por las exigencias 

de las obras por desarrollar, las cuales demandan de una vigilancia constante, y 

en virtud de la responsabilidad profesional que recae sobre la figura del 

Inspector, aquella deberá ampliarse según sea necesario a criterio de éste, o 

bien por solicitud expresa de la Administración. 

 Comprobar que el Director Técnico designado por el Constructor realice sus 

visitas al proyecto con una frecuencia semanal, y que el profesional de obra 

eléctrica, cumpla igualmente con esta obligación para dirigir el adecuado 

desarrollo de las obras. Se entiende también, para el rol que compete a dichos 

profesionales, que las exigencias del proyecto por ejecutar y la responsabilidad 

profesional que conlleva, demandarán la vigilancia constante del desarrollo de 

las obras, por lo que aquellos tendrán igualmente la obligación de ampliar la 

frecuencia de sus visitas según lo estime necesario la propia Constructora, o 

bien por solicitud expresa de la Inspección o la Administración. 

 Para lograr esta tarea, deberá verificar que los profesionales involucrados 

realicen periódicamente sus anotaciones en el cuaderno de bitácora oficial del 

proyecto. 

 Examinar y verificar cuidadosamente aspectos claves de la construcción (por 

ejemplo el trazado, las excavaciones, el armado del refuerzo de acero, la calidad 

del concreto y otros), en los cuales los defectos puedan quedar ocultos o sean 

de difícil corrección.  La anterior verificación deberá constar en el 

correspondiente cuaderno de bitácora de obra. 

 Aprobar o reprobar, sobre la base de la evaluación periódica realizada en el sitio 

de los trabajos, las obras realizadas según su calidad.  También evaluará la 

cantidad del personal técnico aportado por el Constructor, los materiales o 

equipos involucrados, así como los procesos de construcción utilizados de 

manera que sean aptos de conformidad con los planos constructivos, las 

especificaciones técnicas, las normas técnicas legalmente establecidas y las 

mejores prácticas constructivas.  

 Verificar que la calidad de los materiales sea la especificada en los documentos 

contractuales y que su almacenaje, estibación y custodia se haga de 

conformidad con las buenas prácticas constructivas y las recomendaciones de 

los fabricantes, y se implementen las acciones preventivas o correctivas ante su 

deterioro o daño. Previo a la incorporación de los materiales al proyecto, el 
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Constructor debe presentar los documentos técnicos o “submittals” (remisiones), 

en los que se especifican los datos relevantes de esos materiales, con el fin de 

que el Inspector verifique que los materiales a instalar tengan las calidades 

requeridas, brindando de esta forma una aprobación. 

 Controlar que los materiales aprovechables, producto de demoliciones y 

similares, se entreguen debidamente inventariados a la Administración, para que 

ésta haga un adecuado uso de aquellos de conformidad con la normativa 

establecida, por tratarse de activos públicos. Este control debe documentarse y 

consignarse su recibido por parte de la Administración. 

 Velar porque el Constructor realice las pruebas de laboratorio que indique el 

contrato, o incluso se realicen otras pruebas no indicadas en contrato, pero que 

se consideren necesarias ante la sospecha de un incumplimiento crítico en la 

calidad de las obras por parte del Constructor. El Inspector podrá solicitar el 

descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar correcta ejecución o su 

debida corrección. Si al inspeccionarlo no resultare aceptable, el descubrimiento, 

la restauración y el retiro de las partes residuales correrá por entera cuenta del 

Constructor.  Si el trabajo resultare aceptable, el costo de las labores antedichas 

será pagado por la Administración, y si además, la terminación de las obras ha 

sido retrasada por ese motivo, se concederá al Constructor, una extensión de 

plazo, en razón del trabajo adicional ejecutado. 

 Verificar durante la ejecución de las obras que se cumpla con las buenas 

prácticas constructivas, ambientales y de seguridad laboral, así como con toda 

la normativa vigente para el desarrollo de proyectos de obra pública. 

 Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución del proyecto.  Esto involucra 

valorar y aprobar, si procede, las ampliaciones de plazo que solicite el 

Constructor por causas válidas debidamente justificadas con la documentación 

de sustento que se requiera y basado en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Las ampliaciones de plazo deben quedar documentadas e 

incorporadas en el expediente del proyecto. Se deberá solicitar al Constructor el 

ajuste del cronograma, de manera que éste refleje correctamente el desarrollo 

de las obras en el tiempo. 

 Solicitar que los equipos y el personal empleado en la obra sean aumentados si 

son insuficientes según su juicio para el cumplimiento del cronograma, o exigir 

el reemplazo de aquel trabajador cuyo desempeño se considere justificadamente 

adverso o inapropiado para el Proyecto. 

 Vigilar la gestión de los subcontratistas reportados por el Constructor en su 

oferta, de manera que se cumpla lo especificado en el correspondiente cartel. 
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 Documentar, estimar y trasladar la documentación respectiva a las sanciones 

por multas cartelarias y cláusulas penales aplicadas al Constructor, según esté 

tipificado en el cartel que sustenta el contrato entre la Administración y el 

Constructor. 

 Coordinar el trámite del adecuado procedimiento sancionatorio del Constructor 

ante la instancia correspondiente. El Inspector deberá actuar de conformidad 

con el procedimiento que sobre el particular debe solicitar a la Administración. 

 Coordinar con la Administración la suspensión del contrato según se considere 

justificado hacerlo. Para implementar la suspensión del contrato, el Inspector 

deberá actuar de conformidad con el procedimiento que sobre el particular debe 

solicitar a la Administración. 

 Verificar la exactitud de las solicitudes de pago contra avance físico de obra 

efectivamente realizada, para proceder con su aprobación. Deberá comprobar 

que se respeten los costos unitarios y totales, las especificaciones técnicas, y 

demás documentos contractuales. El Inspector no deberá avalar pagos por 

materiales no incorporados a las obras, aunque se encuentren en el sitio del 

proyecto. Para implementar los pagos al Constructor, el Inspector deberá actuar 

de conformidad con el procedimiento establecido por la Administración. 

 Analizar, aprobar y tramitar oportunamente las solicitudes de reajuste de precios 

que realice el Constructor, de acuerdo con procedimiento establecido. Para el 

desarrollo de este proceso se aplicará el Reglamento para el Reajuste de 

Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento.  

Corresponderá al Inspector verificar el equilibrio económico del proyecto, de 

manera que se proceda oportunamente con el reclamo de reajuste de precios a 

favor de la Administración. Si el comportamiento de la economía hace suponer 

que durante la ejecución del proyecto pudo haberse manifestado un proceso 

deflacionario, que permita suponer que corresponda a la Administración rebajar 

al Constructor sumas por concepto de reajuste de precios a favor de la primera, 

en razón del Principio del Equilibrio Económico, le corresponderá al Inspector, 

calcular los reajustes de precios para evidenciar lo supuesto y en caso 

afirmativo, proceder con el rebajo correspondiente de las facturas pendientes de 

pago al Constructor. 

 Implementar las soluciones técnicas oportunas a problemas surgidos durante la 

ejecución del contrato. 

 Tramitar, las modificaciones contractuales necesarias requeridas por el proyecto 

de conformidad con el interés público, siguiendo el procedimiento y la normativa 

establecidos. El trámite de las modificaciones contractuales a cargo del 

Inspector, implica la verificación y justificación razonada de la idoneidad técnica 
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de dichas modificaciones, especialmente las órdenes de cambio mediante las 

cuales se permutan obras existentes por otras emergentes más necesarias para 

los objetivos del proyecto, así como las ampliaciones o adendas al contrato;  

también se debe realizar el análisis financiero de los presupuestos involucrados, 

tanto de las obras emergentes como de las obras dejadas de hacer, para verificar 

el cumplimiento del Principio del Equilibro Económico en la contratación. Cada 

modificación contractual debe estar debidamente documentada de conformidad 

con el formato de la documentación que provea la Administración.  En relación 

con las adendas se previene al Inspector que su trámite debe obedecer a 

condiciones excepcionales y que se debe cumplir con la totalidad de las reglas 

normadas en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa para su trámite. Por otro lado, el Inspector no debe permitir que 

se tramiten contratos adicionales dado que se trata de contratos de obra pública, 

por cuanto no está permitido según el artículo 209 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 Presentar ante la Administración los informes técnicos mensuales sobre el 

avance físico, financiero y cronológico de las obras, así como de cualquier tema 

relevante con el desarrollo del mismo. Igualmente, a solicitud de la 

Administración, deberá presentar informes especiales, a la brevedad posible, y 

atender reuniones adicionales cuando se deban tratar asuntos urgentes. Los 

formatos de estos informes serán suministrados por la Administración al inicio 

del contrato del Inspector. 

 Solicitar al Constructor, al inicio y regularmente según se necesite, los 

documentos requeridos para que la Inspección realice un adecuado control del 

proyecto. 

 Atender y resolver diligentemente las consultas de la Administración, del 

Constructor y de cualquier auditor. Dependiendo de la relevancia de la consulta, 

la respuesta deberá ser extendida formalmente con firma, sea digital u hológrafa. 

 Si durante la ejecución de las obras, la Administración detectare errores u 

omisiones cometidas por el Constructor, el Inspector deberá asistir a las 

reuniones en que sea convocado por la Administración para solventar las 

irregularidades.   

 Velar por que se den todas las facilidades para la libre circulación y la seguridad 

de la Administración y cualquier autoridad competente u otras instituciones 

involucradas en este proceso (CFIA, Auditoría Interna del MEP, Contraloría 

General de la República, otros). Estas entidades además tendrán libre acceso al 

cuaderno oficial de bitácora y a todos los sitios de la obra en todo momento 

durante horas hábiles. 
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Funciones u obligaciones correspondientes a la fase de entrega y cierre del 

proyecto: 

Durante la entrega y cierre del proyecto, le corresponderán al Inspector las 

siguientes funciones: 

 Coordinar con el Constructor, previamente al recibo de las obras, la presentación 

de parte de éste de los planos finales según lo construido (as-built) del proyecto, 

los cuales debe ser revisados y aprobados por el Inspector. 

 Realizar las recepciones provisional y definitiva del proyecto, así como las 

recepciones parciales provisionales que se requieran a favor de los usuarios de 

las obras, de conformidad con el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el procedimiento establecido. Las recepciones de las obras 

deben documentarse mediante las respectivas actas levantadas y firmadas por 

las partes en el mismo acto de recibo; para ello se recomienda elaborar 

previamente las actas en lo posible y la información emergente puede incluirse 

a mano con letra legible. Las actas, como cualquier documento relativo a la 

administración de la ejecución del contrato, debe archivarse en el expediente de 

control de ejecución. 

 Capacitar durante la entrega definitiva del proyecto, a los representantes de los 

usuarios de las edificaciones (la Junta y la Dirección del Centro Educativo) en 

cuanto al uso y mantenimiento adecuados de las obras concluidas, mediante la 

entrega de los manuales destinados a ese propósito, sean los que deban ser 

entregados por el Constructor como el Manual de Mantenimiento desarrollado 

por la DIEE.  Se debe consignar la entrega de los manuales en documento que 

se incorpore al expediente del proyecto. 

 Tramitar, de acuerdo con el procedimiento, el correspondiente informe de 

presuntos incumplimientos del Constructor para el subsecuente procedimiento 

sancionatorio que proceda por parte de la instancia encargada, sea para el cobro 

de la cláusula penal por entrega tardía del proyecto, o para la resolución del 

contrato entre la Junta y el Constructor ante un presunto incumplimiento 

contractual de este último. 

 Tramitar la documentación técnica necesaria en caso de que se requiera realizar 

un procedimiento de rescisión contractual entre la Junta y el Constructor, de 

conformidad con la normativa establecida. 

 Brindar un informe ante la Administración sobre la evaluación del desempeño 

del Constructor según el procedimiento establecido el cual debe ser consultado 

ante la Administración, en su oportunidad. 
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 Tramitar oportunamente el finiquito del contrato entre la Administración y el 

Constructor. 

 Realizar el informe de cierre del proyecto, en el que se reseñen los datos más 

relevantes del proyecto y se brinde retroalimentación a la Administración sobre 

las lecciones aprendidas durante la ejecución de las obras para propiciar el 

mejoramiento continuo, mediante la propuesta de mejoras técnicas en el diseño, 

el tipo o calidad de los materiales, así como de los métodos constructivos.  

 Gestionar con el Constructor los eventuales reclamos de parte de la Junta y 

Dirección del centro educativo por vicios ocultos. 

 Entregar debidamente completo y ordenado el expediente de control de 

ejecución, en formato físico y digital a la Administración, en un plazo no mayor a 

tres meses después de recibido definitivamente el proyecto, o tan pronto se 

suscriba el finiquito del contrato en caso de que éste acontezca antes. 

POTESTADES DE LA FISCALIZACIÓN 

En la presente contratación la Administración podrá designar profesionales 

encargados de fiscalizar el proyecto. 

Le corresponderá a la Fiscalización representar los intereses de la Administración, 

de manera que se vigile que el Inspector brinde sus servicios en forma oportuna, 

con la mejor calidad esperada y de acuerdo con las condiciones establecidas en la 

presente contratación. 

Entre las potestades de los fiscalizadores están, sin que se limite a: 

 Solicitar al Inspector, al inicio y regularmente según se necesite, los documentos 

requeridos para realizar el adecuado control del contrato de servicios 

profesionales. 

 Recopilar y analizar la documentación relevante relacionada con la ejecución del 

contrato del Inspector a los efectos de determinar el cumplimiento o 

incumplimiento del contrato que implique sanciones administrativas.  

 Avalar o rechazar las solicitudes del Inspector en cuanto al ajuste de honorarios 

profesionales. 

 Tener libre acceso al expediente que debe conformar y gestionar el Inspector en 

el ejercicio de sus funciones, al cuaderno de bitácora y a toda la documentación 

alusiva a la ejecución del proyecto que se inspecciona. 

 Aprobar o rechazar las modificaciones contractuales que se pretendan realizar 

en relación con el proyecto de infraestructura educativa. 
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 Solicitar al Inspector la presentación de informes extraordinarios sobre asuntos 

específicos en los plazos que lo considere conveniente, así como convocar a 

reuniones extraordinarias con el mismo propósito. 

 Dictaminar las sanciones económicas cuando correspondan. 

 Solicitar o brindar, ante la instancia administrativo legal que corresponda la 

información necesaria, para aplicar otras sanciones, así como para resolver o 

rescindir el contrato del Inspector. 

 Verificar que el Inspector utilice los modelos oficiales de las plantillas, 

formularios, informes, y demás documentos, definidos por la DIEE. 

 Coordinar con la Administración la suspensión del contrato según se considere 

justificado hacerlo.  

 Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del 

Inspector en general.  

 Recibir, al final del contrato, el expediente que debe gestionar el Inspector en el 

ejercicio de sus funciones. 

RESOLUCIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa los 

artículos 211, 212, 213, 214, 215, 216 de su Reglamento, la Administración se 

reserva el derecho de resolver o rescindir el contrato. Podrá hacerse, sin que se limite 

a, cuando: 

 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

 Cuando convenga al interés público de la Administración, cuando medien 

razones justificadas. 

 Incumplimiento del contrato por causas imputables al contratista. 

 Negarse a iniciar oportunamente la prestación de los servicios contratados. 

 Desatención tardía o reincidente, en la corrección de problemas relacionados 

con una inadecuada calidad de sus servicios.   

 Rehusarse a sustituir los profesionales de su equipo que incumplan con las 

obligaciones estipuladas en este cartel. 

 Incumplimiento de las condiciones y los términos de referencia señalados en el 

presente cartel de licitación; de las indicaciones efectuadas por la 

Administración, así como de las regulaciones legalmente establecidas. 

 Después de advertido no ponerse al día con el pago de las pólizas contra los 

riesgos de sus trabajadores, la seguridad social y sus respectivos impuestos y 

no concurra a presentar los comprobantes de pago. 
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Las sanciones administrativas estipuladas en el presente cartel de licitación no 

limitan a la Administración a realizar las demandas o denuncias según corresponda, 

y a cobrar los daños y perjuicios que deriven de incumplimientos contractuales. 

Si de la liquidación hecha resultare un déficit, la Administración hará efectivas las 

garantías recibidas y las retenciones al contratista hasta por el déficit alcanzado. 

MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 

En caso de que el Consultor se demore injustificadamente en la entrega del producto 

esperado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se aplicará cláusula penal. 

De darse la ejecución defectuosa del contrato por parte del Consultor, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se aplicará multa. 

El cobro de las cláusulas penales y multas se hará con cargo a las retenciones del 

precio que se hubieran practicado, al momento de acaecer ya sea los defectos en la 

ejecución del contrato o la ejecución tardía de las obligaciones contractuales, así 

como a los saldos pendientes de pago. En caso de que ninguna de esas dos 

alternativas resulte viable, la Administración podrá ejecutar la garantía de 

cumplimiento hasta por el monto respectivo. 

De forma general para las fases correspondientes a la elaboración de planos y 

documentos, la de contratación de las obras y la de control de su ejecución, se 

aplicará cláusula penal en caso de generarse atraso en la entrega de cualquiera de 

los productos requeridos para cumplir con el objeto contratado, y de no existir nota 

de autorización de prórroga por parte de la instancia encargada de la fiscalización. 

En caso de haber emitido dicha nota la Administración, esto previa solicitud motivada 

del Consultor, ciertamente en aquella deberá constar, de forma expresa, el plazo de 

prórroga otorgado. 

La Administración valorará el incumplimiento para determinar si procede la aplicación 

de la sanción prevista en los artículos 99 y 100 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 215 de su Reglamento, según corresponda. 

Cláusula penal en la fase correspondiente a la elaboración de planos y 

documentos 

El Consultor deberá cubrir, por concepto de cláusula penal, lo que se estime por 

medio de la siguiente fórmula: 
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𝑀𝑐𝑝𝑑 = (
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝐶𝐶𝑅

365 𝑑í𝑎𝑠
) ∙ 𝐻𝑒𝑑 + (

𝐻𝑒𝑑

𝑝𝑒𝑑
) ∙ (

2

3
) 

Donde: 

BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

𝑀𝑐𝑝𝑑: Monto de cláusula penal por día natural de atraso, aplicable a la fase de 

elaboración de planos y documentos. Los días de atraso correrán a partir de la 

finalización del plazo con que contaba el Consultor para entregar los productos de la 

respectiva etapa. 

𝐻𝑒𝑑: Monto de los honorarios que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula forma 

de pago de estas condiciones generales, se prevé reconocer al Consultor por los 

productos de la etapa perteneciente a la fase de elaboración de planos y documentos 

en que se generare el atraso en su entrega. 

𝑝𝑒𝑑: Plazo de ejecución establecido en el cartel (en días naturales), para la etapa 

perteneciente a la fase de elaboración de planos y documentos en donde se 

produjere el atraso en la entrega de los respectivos productos. 

Los momentos de entrega de los productos por etapa estarán delimitados según los 

plazos indicados en el apartado correspondiente de los términos de referencia, en 

concordancia con los alcances del objeto descrito en las condiciones particulares del 

cartel. De esta forma, para efectos del cálculo de cláusula penal, la culminación del 

plazo de ejecución de cada etapa, la marcará la entrega de los productos inherentes 

a los servicios contratados en ésta, para lo cual a su vez se entenderá que los 

honorarios a reconocer por los productos de cada etapa (Hed), corresponderán a la 

suma de las remuneraciones que de acuerdo a los términos del cartel se prevé 

reconocer por los servicios allí prestados. De acuerdo a lo anterior se tienen las 

siguientes etapas: 

1) Estudios preliminares, estudios básicos y anteproyecto. 

2) Boleta de entrega de la documentación a SETENA para el trámite de la viabilidad 

ambiental. 

3) Planos constructivos, especificaciones técnicas y memorias de cálculo. 

4) Presupuesto resumen, presupuesto detallado, programa de ejecución de las 

obras, o en defecto de este último, según la Administración considere necesaria 

su contratación, cronograma de flujo de desembolsos financieros de obra, 

documento cuyos alcances se definen en los términos de referencia del cartel. 
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5) Planos visados por el CFIA y copia firmada del contrato de Consultoría. 

Multas en la fase correspondiente a la elaboración de planos y documentos 

El cobro de multas atenderá a criterios de proporcionalidad de acuerdo al objeto 

contractual y a los plazos establecidos para las diferentes etapas de la Consultoría. 

En este sentido, la cuantía de las multas por defectos en la ejecución del contrato, 

se estimará considerando el tiempo que emplee el Consultor para corregir tales 

defectos y entregar satisfactoriamente los productos a la Administración, en razón 

del plazo total con que contaba, de acuerdo al cartel, para la ejecución de la 

respectiva etapa. 

El valor de la multa se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑀𝑚𝑑 = (
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝐶𝐶𝑅

365 𝑑í𝑎𝑠
) ∙ 𝐻𝑒𝑑 + (

𝐻𝑒𝑑

𝑝𝑒𝑑
) ∙ (

2

3
) 

Donde: 

BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

𝑀𝑚𝑑: Monto de la multa a cobrar por día natural que emplee el Consultor para corregir 

los defectos en la ejecución del contrato, específicamente en los que se generaren 

sobre los productos que deberá entregar en la etapa correspondiente de la fase de 

elaboración de planos y documentos. El plazo para el cobro de multa correrá a partir 

de que la Administración comunique formalmente al Consultor, los defectos hallados 

en la documentación aportada por éste. 

𝐻𝑒𝑑: Monto de los honorarios que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula forma 

de pago de estas condiciones generales, se prevé reconocer al Consultor por los 

productos de la fase de elaboración de planos y documentos en donde se dieren los 

defectos. Tales productos se definen en los términos de referencia del cartel. 

𝑝𝑒𝑑: Plazo de ejecución total establecido en el cartel (en días naturales), para la etapa 

perteneciente a la fase de elaboración de planos y documentos en donde se 

produjeren los defectos. 

Los productos que corresponda entregar por cada etapa estarán delimitados según 

lo indicado en el apartado correspondiente de los términos de referencia, en 

concordancia con los alcances del objeto descrito en las condiciones particulares del 

cartel. De esta forma, para efectos del cálculo de la multa, se entenderá que los 

honorarios a reconocer por los productos de cada etapa (Hed), corresponderán a la 
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suma de las remuneraciones que de acuerdo a los términos del cartel se prevé 

reconocer por los servicios allí prestados. De acuerdo a lo anterior se tienen las 

siguientes etapas: 

1) Estudios preliminares, estudios básicos y anteproyecto. 

2) Boleta de entrega de la documentación a SETENA para el trámite de la viabilidad 

ambiental. 

3) Planos constructivos, especificaciones técnicas y memorias de cálculo. 

4) Presupuesto resumen, presupuesto detallado, programa de ejecución de las 

obras, o en defecto de este último, según la Administración considere necesaria 

su contratación, cronograma de flujo de desembolsos financieros de obra, 

documento cuyos alcances se definen en los términos de referencia del cartel. 

5) Planos visados por el CFIA y copia firmada del contrato de Consultoría. 

Cláusula penal en la fase de contratación de la obra 

El Consultor deberá cubrir, por concepto de cláusula penal, lo que se estime por 

medio de la siguiente fórmula: 

𝑀𝑐𝑝𝑐 = (
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝐶𝐶𝑅

365 𝑑í𝑎𝑠
) ∙ 𝐻𝑒𝑐 + (

𝐻𝑒𝑐

𝑝𝑒𝑐
) ∙ (

2

3
) 

Donde: 

BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

𝑀𝑐𝑝𝑐: Monto de cláusula penal por día natural de atraso, aplicable a la fase de 

contratación de las obras. Los días de atraso correrán a partir de la finalización del 

plazo otorgado al Consultor para entregar las aclaraciones, las correcciones o 

cualquier información técnica relativa al proyecto (planos o documentos de su 

autoría) solicitadas por la Administración, a fin de darle continuidad al proceso de 

contratación de las obras, entendiéndose que tales peticiones podrán hacérsele al 

Consultor en varios momentos: sea previo a que los formuladores por parte de la 

Administración entreguen la documentación técnica referencial a la instancia que 

llevará a cabo el proceso de contratación de las obras como parte de la asesoría a 

las Juntas de Educación y Administrativas; sea desde que los formuladores remitan 

la citada información a dicha instancia y previo a que ésta envíe las respectivas 

invitaciones (lapso que abarca la elaboración del cartel de licitación y la atención de 

consultas o aclaraciones); durante la etapa de análisis de ofertas; en las fases de 
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adjudicación y recursiva; así como durante los procedimientos administrativos 

sancionatorios e indemnizatorios contra el contratista de la obra. 

𝐻𝑒𝑐: Monto de los honorarios que, de acuerdo a lo indicado en la cláusula forma de 

pago de estas condiciones generales, se estableció reconocer al Consultor 

específicamente por la elaboración de los planos constructivos, las especificaciones 

técnicas y las memorias de cálculo. Esto último en virtud de que la información en 

torno a la cual el Consultor deberá aclarar, corregir o brindar documentación técnica 

adicional, especialmente gira en torno a los planos y las especificaciones referidos, 

dado que desde el punto de vista técnico es con respecto a lo plasmado en éstos, 

que los oferentes prepararán sus cotizaciones, y posteriormente por cuya guía el 

contratista materializará las obras; en este sentido, cualquier atraso injustificado en 

la entrega de lo solicitado por la Administración para la contratación de las obras, 

supone claramente dilación en la entrega satisfactoria de esos productos 

pertenecientes a la etapa de diseño. 

𝑝𝑒𝑐: Plazo de ejecución establecido en el cartel (en días naturales), para la etapa 

perteneciente a la fase de elaboración de planos y documentos en que fueron 

generados los planos constructivos, las especificaciones técnicas y las memorias de 

cálculo. 

Multas en la fase de contratación de la obra 

Igualmente el cobro de multas atenderá a criterios de proporcionalidad de acuerdo 

al objeto contractual y a los plazos establecidos para las diferentes etapas de la 

Consultoría, razón por la cual se estimará la cuantía de las multas, por defectos en 

la ejecución del contrato, considerando el tiempo que emplee el Consultor para 

corregir tales defectos y entregar satisfactoriamente los productos a la 

Administración después del plazo total que le conceda la Administración para esos 

efectos. 

El valor de la multa se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑀𝑚𝑐 = (
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝐶𝐶𝑅

365 𝑑í𝑎𝑠
) ∙ 𝐻𝑒𝑐 + (

𝐻𝑒𝑐

𝑝𝑒𝑐
) ∙ (

2

3
) 

Donde: 

BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

𝑀𝑚𝑐: Monto de la multa a cobrar por día natural que emplee el Consultor para corregir 

los defectos en la ejecución del contrato, específicamente en los que se generaren 
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sobre los documentos que deberá entregar en la etapa de contratación de las obras. 

El conteo del plazo para el cobro de multa correrá a partir de que la Administración 

comunique formalmente al Consultor, los defectos hallados en la documentación 

aportada por éste que interrumpan la continuidad del proceso de contratación de la 

obra. 

𝐻𝑒𝑐: Monto de los honorarios que, de acuerdo a lo indicado en la cláusula forma de 

pago de estas condiciones generales, se estableció reconocer al Consultor 

específicamente por la elaboración de los planos constructivos, las especificaciones 

técnicas y las memorias de cálculo. De forma similar a lo que respecta al cobro de 

cláusula penal, se establece esto último en virtud de que la información alrededor de 

la cual el Consultor brindaría aclaración, corrección o documentación técnica 

adicional, será sobre los planos y las especificaciones en que recae su 

responsabilidad, dado que desde el punto de vista técnico es con respecto a lo 

plasmado en éstos, que los oferentes prepararán sus cotizaciones, y posteriormente 

por cuya guía el contratista materializará las obras; en tal sentido, los errores, 

omisiones o cualquier otro defecto que se dé en los documentos de aclaración, 

corrección o añadidura de información relativa a los documentos técnicos 

antedichos, esto al haber mediado solicitud al respecto por parte de la Administración 

(de oficio o debida a consultas de posibles oferentes), supone claramente realizar tal 

ejercicio, a los productos surgidos de la etapa de diseño que servirán de referencia 

a los formuladores del proyecto, a la instancia que llevará a cabo el proceso de 

contratación de las obras, a la Administración, a los posibles oferentes y, claro está, 

al futuro contratista de la obra. 

𝑝𝑒𝑐: Plazo de ejecución establecido en el cartel (en días naturales), para la etapa 

perteneciente a la fase de elaboración de planos y documentos en que fueron 

generados los planos constructivos, las especificaciones técnicas y las memorias de 

cálculo. 

Cláusula penal en la fase de control de ejecución de las obras 

El Consultor deberá cubrir, por concepto de cláusula penal, lo que se estime por 

medio de la siguiente fórmula: 

𝑀𝑐𝑝𝑖 = (
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝐶𝐶𝑅

365 𝑑í𝑎𝑠
) ∙ 𝐻𝑒𝑖 + (

𝐻𝑒𝑖

𝑝𝑒𝑖
) ∙ (

2

3
) 

Donde: 

BCCR: Banco Central de Costa Rica. 
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𝑀𝑐𝑝𝑖: Monto de cláusula penal, aplicable a la fase de inspección, por día natural de 

atraso en la presentación de los informes o documentos establecidos en los términos 

de referencia para dicha etapa de la Consultoría, o bien, por día natural de atraso en 

presentar a la Administración, la aprobación o rechazo formal de la solicitud de pago 

por avance de obra realizada por el Constructor, contados después del transcurso 

de 10 días hábiles de haber recibido el Consultor dicho requerimiento. 

𝐻𝑒𝑖: Monto de los honorarios que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula forma 

de pago de estas condiciones generales, se prevé reconocer al Consultor por los 

productos del periodo correspondiente a la fase de inspección en que se generare el 

atraso en su entrega. Los productos referidos corresponden a los definidos en los 

términos de referencia del presente cartel. Este monto de honorarios corresponderá 

a la fracción mensual del costo total del servicio de inspección, y se obtendrá 

dividiendo este último entre los días naturales que componen el plazo total del 

periodo, y multiplicando posteriormente el resultado por 30,416 días (valor pei, que 

para efectos del cálculo de marras es la duración promedio de un mes calendario). 

𝑝𝑒𝑖: Plazo del periodo (en días naturales) perteneciente a la fase de control de 

ejecución de la obra, en el cual el inspector debe presentar los informes o 

documentos respectivos de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia. Para 

efectos del cálculo, tratándose de obras cuyo plazo supere el mes de duración, se 

considerará pei como 30,416 días naturales, de lo contrario se empleará para este 

valor el plazo de duración total (29 días o menos). En caso de que el último periodo 

de la ejecución resulte ser menor que un mes calendario, para el cálculo de la 

cláusula penal se empleará igualmente el plazo pei que corresponda a dicha fracción 

de un mes (29 días o menos). 

En vista de que la duración de la inspección evidentemente estará ligada a la de la 

construcción de la obra, para efectos de cobro de cláusula penal, el momento de 

entrega de los productos por parte del Consultor en esta etapa de la contratación, 

marcará el límite a partir del cual se contabilizarán los días de atraso de la respectiva 

entrega. Por lo tanto, en relación con los productos referidos y los atrasos respecto 

de los plazos establecidos, se observará lo considerado en el apartado de los 

términos de referencia en que se definen los informes, memorias de cálculo, planos 

finales o cualquier otra documentación que deberá entregar el Consultor, en 

complemento con lo indicado en las presentes condiciones generales sobre las 

funciones y obligaciones de éste durante la ejecución de las obras. 

En cuanto al informe que debe presentar el inspector a la fiscalización al inicio del 

proyecto, se contemplará dicho producto como parte del primer periodo mensual de 

ejecución de las obras, por lo que en la fórmula para el cálculo de la cláusula penal 
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que aconteciere por su entrega tardía, se emplearán igualmente los valores Mei y pei 

que se usarían para el cálculo del cobro correspondiente por entrega tardía de los 

restantes informes atinentes al periodo aludido. 

Multas en la fase de control de ejecución de las obras por defectos en los 

productos a elaborar durante ésta y por ausencias a las visitas de inspección 

El cobro de multas en esta fase atenderá igualmente a criterios de proporcionalidad, 

de acuerdo al objeto contractual y al plazo con que contará el Consultor en esta etapa 

de los servicios profesionales contratados. En este sentido, la cuantía de las multas 

por defectos en la ejecución del contrato, se estimará considerando el tiempo que 

emplee el Inspector para corregir tales defectos y entregar satisfactoriamente los 

productos a la Administración, en razón del plazo total del periodo al final del cual se 

deberán presentar los informes o documentos requeridos. 

El valor de la multa se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑀𝑚𝑖 = (
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝐶𝐶𝑅

365 𝑑í𝑎𝑠
) ∙ 𝐻𝑒𝑖 + (

𝐻𝑒𝑖

𝑝𝑒𝑖
) ∙ (

2

3
) 

Donde: 

BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

𝑀𝑚𝑖: Monto de la multa a cobrar por día natural que emplee el Consultor para corregir 

los defectos en la ejecución del contrato, específicamente en los que se generaren 

sobre los productos que se deben entregar en la etapa de inspección (fase de control 

de ejecución de las obras), definidos estos en los términos de referencia del cartel. 

El plazo para el cobro de multa correrá a partir de que la Administración comunique 

formalmente al Inspector, los defectos hallados en la documentación aportada por 

éste. Se considerarán como parte de los defectos en la ejecución del contrato, y por 

ende se sujetarán a la multa aquí establecida, las ausencias injustificadas en que 

incurra el Inspector durante la construcción de las obras, incluyendo la ausencia a la 

reunión previa al inicio del proyecto, así como aquellas acaecidas en los días en que 

la Fiscalización le hubiere citado previa y formalmente, correspondiendo por lo tanto 

una multa de un día por cada ausencia injustificada. 

𝐻𝑒𝑖: Monto de los honorarios que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula forma 

de pago de estas condiciones generales, se prevé reconocer al Consultor por los 

productos del periodo correspondiente a la fase de inspección en que se generaren 

los defectos. Los productos referidos corresponden a los definidos en los términos 
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de referencia del presente cartel. Este monto de honorarios corresponderá a la 

fracción mensual del costo total del servicio de inspección, y se obtendrá dividiendo 

este último entre los días naturales que componen el plazo total del periodo, y 

multiplicando posteriormente el resultado por 30,416 días (valor pei, que para efectos 

del cálculo de marras es la duración promedio de un mes calendario). 

𝑝𝑒𝑖: Plazo del periodo (en días naturales) perteneciente a la fase de control de 

ejecución de la obra, en el cual se produjeren los defectos en los productos que se 

definen en los términos de referencia, o bien en donde el Inspector se ausentara a 

las visitas a las cuales estará obligado. Para efectos del cálculo, tratándose de obras 

cuyo plazo supere el mes de duración, se considerará pei como 30,416 días 

naturales, de lo contrario se empleará para este valor el plazo de duración total (29 

días o menos). En caso de que el último periodo de la ejecución resulte ser menor 

que un mes calendario, para el cálculo de la multa se empleará igualmente el plazo 

pei que corresponda a dicha fracción de un mes (29 días o menos). 

Los productos que el inspector deberá entregar al final de cada periodo de avance 

de obra, o bien para el momento que se requiera para la fase de control de ejecución 

del proyecto, corresponderán a los descritos en los términos de referencia. De esta 

forma, para efectos del cálculo de la multa, la fiscalización determinará objetivamente 

y dentro de un plazo prudencial, conteste con la premura del caso, si existieren 

defectos en los informes o documentos presentados. Este plazo de revisión por parte 

de la fiscalización, de ninguna manera suspenderá el de la ejecución de las obras ni 

el de la labor del Consultor, no obstante, el tiempo que ocupará este último para 

corregir los defectos que hallare la Fiscalización y con el cual se calculará la multa, 

correrá a partir de la comunicación formal de dichos vicios por parte de la 

Administración. 

La anterior disposición de ninguna manera releva al inspector de su responsabilidad 

contractual y profesional, por lo que de encontrarse posteriormente errores en la 

información que de alguna manera afecten el desarrollo de las obras, o que deriven 

en el incumplimiento de alguna obligación de la Administración en su relación 

contractual con el Constructor de las obras, se gestionará lo correspondiente en 

apego a la normativa. 

Las anteriores consideraciones sobre multas y cláusula penal durante la fase de 

control de ejecución de las obras, se justifican en la trascendencia que entraña la 

labor del inspector, dado que es éste quien tendrá la responsabilidad de vigilar y 

atender lo que le corresponda durante el proceso de ejecución del proyecto, a fin de 

que éste se realice de conformidad con las mejores normas de trabajo, los planos de 
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construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte 

del contrato, esto dentro del plazo contractual establecido, por lo que resulta clara 

también la obligación inherente de prestar el servicio mediante visitas periódicas a la 

obra; lo anterior sin perjuicio de la fiscalización que ejercerá la Administración sobre 

esta labor del Consultor. 

Se entiende que la actuación del Inspector no libera al Constructor de su 

responsabilidad contractual. 

Multas en la fase de control de ejecución de las obras por defectos que se 

hallaren en los planos o documentos técnicos elaborados por el Consultor 

El cobro de multas por este concepto atenderá igualmente a criterios de 

proporcionalidad, de acuerdo al objeto contractual y a los plazos establecidos para 

las diferentes etapas de la Consultoría. De esta forma, la cuantía de las multas por 

defectos en la ejecución del contrato, se estimará considerando el tiempo que 

emplee el Consultor para corregir tales defectos y entregar satisfactoriamente los 

productos a la Administración, esto después del comunicado que le haga la 

Fiscalización para tales efectos. 

De advertirse, durante la etapa de inspección, defectos en los planos o documentos 

elaborados por el Consultor, se aplicará una multa que se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

𝑀𝑚𝑖𝑝𝑑 = (
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝐶𝐶𝑅

365 𝑑í𝑎𝑠
) ∙ 𝐻𝑒𝑖𝑝𝑑 + (

𝐻𝑒𝑖𝑝𝑑

𝑝𝑒𝑖𝑝𝑑
) ∙ (

2

3
) 

Donde: 

BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

𝑀𝑚𝑖𝑝𝑑: Monto de la multa a cobrar por día natural que emplee el Consultor para 

corregir los defectos en la ejecución del contrato, específicamente los que se hallaren 

en los planos o documentos durante la etapa de inspección. El conteo del plazo para 

el cobro de la multa correrá a partir de que la Fiscalización comunique formalmente 

al Consultor, los defectos hallados en los productos entregados por éste, y recibidos 

por la primera, durante la etapa de elaboración de planos y documentos, o como 

parte de aclaraciones que se hubieran dado durante la etapa de contratación de las 

obras. 

𝐻𝑒𝑖𝑝𝑑: Monto de los honorarios que, de acuerdo a lo indicado en la cláusula forma de 



 

 

 

 

52 

pago de estas condiciones generales, se estableció reconocer al Consultor 

específicamente por la elaboración de los planos constructivos, las especificaciones 

técnicas y las memorias de cálculo. Se establece esto último en virtud de que la 

información alrededor de la cual el Consultor corregirá o añadirá documentación 

técnica, será sobre los planos y las especificaciones en que recae su 

responsabilidad, dado que desde el punto de vista técnico es bajo la guía de lo 

plasmado en estos, que el contratista materializará las obras. 

𝑝𝑒𝑖𝑝𝑑: Plazo de ejecución establecido en el cartel (en días naturales), para la etapa 

perteneciente a la fase de elaboración de planos y documentos en que fueron 

generados los planos constructivos, las especificaciones técnicas y las memorias de 

cálculo. 

FINIQUITO 

Se procederá a finiquitar el contrato, mediante documento suscrito entre la junta y el 

contratista, en el término de tres meses después de la recepción definitiva de las 

obras, para lo cual el Consultor estará en la obligación de presentar todos sus cobros, 

a más tardar dos meses después de que se realice dicha recepción definitiva. 

La garantía de cumplimiento se devolverá únicamente después de tramitado el 

finiquito del contrato, por lo que si el contratista de los servicios profesionales se 

retrasara en la presentación de sus cobros según lo indicado, el finiquito se realizará 

dos meses después de la presentación de su última factura, fecha después de la 

cual se podrá liberar su garantía de cumplimiento y cualquier saldo por concepto de 

retenciones que le correspondiere, de no encontrarse accionado un eventual proceso 

sancionatorio por presunto incumplimiento contractual. 

En caso de que se haya requerido la contratación de la inspección del proyecto, para 

proceder con el finiquito de los servicios profesionales la fiscalización deberá haber 

recibido, de parte del Consultor y a entera satisfacción, el informe final del proyecto 

de conformidad con el modelo de informe previamente suministrado por la 

fiscalización, la memoria de cálculo de los reajustes de precios del contrato de obra 

entre la junta y el Constructor, copia digital de los planos finales entregados por el 

Constructor con el aval resultante de la revisión realizada por el inspector, informes 

de los resultados de la eventual gestión, en coordinación con el Constructor, de los 

posibles daños encontrados en las obras, cualquier otro informe especial o 

documento que haya solicitado la fiscalización. 

En caso de que la Administración determine no llevar a cabo la construcción de las 

obras, esto mediante resolución motivada, procederá el finiquito durante la fase de 
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elaboración de planos y documentos. 

ATENCIÓN DE VICIOS OCULTOS: 

El Consultor deberá enmendar, dentro de un plazo perentorio razonable definido por 

la Administración, y por su propia cuenta y responsabilidad, cualquier vicio oculto 

resultante de sus servicios profesionales brindados tanto en la fase de elaboración 

de planos y documentos y de control de ejecución del proyecto.  En caso de que se 

reúse o demore en hacerlo, la Administración podrá realizar las inversiones 

necesarias para realizar los ajustes que se requieran, y luego rebajar los gastos 

incurridos de los pagos pendientes, retenciones, o garantías que tenga acreditados 

el Consultor, sin menos cabo de implementar acciones legales por daños en razón 

del incumplimiento contractual del Consultor ante su obligación de atender 

oportunamente los defectos encontrados en la rendición de sus servicios. 


